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Úpravami dojde k dosažení tepelně technických požadavků na budovy. Revitalizace objektu 
se bude skládat z výměny oken a vstupních dveří, demontáže balkonu a jeho nahrazení 
předsazenými lodžiemi, zateplením fasády objektu, novým okapovým chodníkem  
a revitalizací střechy. Pro tento objekt jsou navrženy dvě varianty revitalizace střechy. První 
varianta je s odstraněním původních vrstev střešního pláště a provedení nových souvrství. 
Druhá varianta je s ponecháním původních vrstev střešního pláště doplněných tepelnou 
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The objective of this thesis is to propose the modification of building for general 
revitalization of the building envelope. Modifications will achieve the thermo-technical 
requirements for buildings. Revitalization of the building will be consist of replacement 
windows and entrance doors, disassembly the balcony and replacement with hanging loggias, 
facade insulation of building, new gutter and revitalization of roof. For this building are 
designed two variants of roof revitalization. First one contains removing the original roof 
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and supplemented them with waterproofing. The Thesis consists of technical report, drawings, 
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Seznam použitého značení  
        
AL – hliník 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN – česká technická norma  
DP – diplomová práce 
DPH – daň z přidané hodnoty 
EN – evropská norma 
EPS – expandovaný polystyrén 
f,Rsi,cr – kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 
f,Rsi,m – průměrná teplota teplotního faktoru vnitřního povrchu 
f,Rsi,N – požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu 
HI – hydroizolace 
Mc,a – roční množství zkondenzované vodní páry 
Mev,a – roční množství odpařitelné vodní páry 
MW – minerální vata 
NP – nadzemní podlaží 
PE – polyetylen 
PUR – polyuretan 
PVC – polyvinylchlorid 
resp. – respektive 
RHi – relativní vlhkost v interiéru  
S – suterén 
Sb. – sbírky 
SBS – styren - butadien - styren 
Tae – návrhová venkovní teplota 
Tai – návrhová teplota vnitřního vzduchu 
Te – teplota na vnější straně 
Ti – návrhová vnitřní teplota 
TI – tepelná izolace  
tj. – to jest 
tzv. – tak zvaně 
U – součinitel prostupu tepla 
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UN – normová hodnota součinitele prostupu tepla 
UV – ultrafialové 
vč. – včetně 
VZT – vzduchotechnika 
XPS – extrudovaný polystyrén 






























1. Cíl práce a její složení 
 
 Diplomová práce řeší revitalizaci panelového domu zaměřenou především  
na revitalizaci jeho ploché střechy. Dílčím výsledkem této práce je navržení vhodných úprav 
objektu pro splnění tepelně technických požadavků. Hlavním cílem je přemýšlení  
a rozhodnutí o různých zásazích do ploché střechy, aby byly splněny tepelně technické 
požadavky a byla zajištěna její plná funkčnost.  
 
Provedeny jsou dvě varianty ploché střechy. V první variantě se uvažuje se vlhkými  
až mokrými vrstvami původního souvrství, kde by došlo k jejím vysušením až po velmi 
dlouhé době nebo by k vysušení nedošlo vůbec. Proto je požadavek na jejich odtěžení  
a provedení nové skladby střešního pláště v plném rozsahu. V druhé variantě se naopak 
uvažuje s tím, že původní souvrství je zcela suché a tudíž se na něj může provést doplnění 
nových vrstev pro zajištění tepelně technických požadavků. Z tohoto důvodu bude původní 
skladba doplněna o potřebnou tloušťku tepelné izolace a hydroizolace. 
 
 Diplomová práce se skládá z výkresové části původního stavu objektu (situace, 
půdorysy podlaží, řez, střecha a pohledy), výkresové části nového stavu objektu (půdorysy 
podlaží, dvě variantní řešení střechy, řez, pohledy, architektonické pohledy, výkres rozložení 
tepelných izolací, výpis prvků, detaily ploché střechy), technické zprávy, tepelně technického 
posouzení konstrukcí budovy původního a nového stavu (obvodový stěnový panel, střecha, 
detail atiky), zásad organizace výstavby (výkres zařízení staveniště, popis ZOV dle platné 
legislativy), časového plánu revitalizace, rozpočtu revitalizace a technologických postupů 
variantních řešení plochých střech. U každé varianty proběhne stanovení jejich ekonomických 






















2. Technická zpráva 















A. Průvodní zpráva  
 
A. 1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě: 
 
a) Název stavby   :  Revitalizace panelového domu T 06 B - PSB U/R 
b) Místo stavby   :  ulice Tkalcovská 1062 - 1064, Třebíč 
c) předmět projektové dokumentace  :  dokumentace pro stavební řízení a realizaci 
 
 
A.1.2 Identifikační údaje stavebníka: 
 
a) Stavebník (obchodní firma)  : vlastníci bytových jednotek   
b) Místo trvalého pobytu stavebníka  : Tkalcovská 1062 - 1064 
                            
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
 
a) Jméno / název    : Bc. Michal Široký 
Kontaktní adresa    :         Novodvorská 1065, Třebíč 674 01 
 
 
A. 2 Seznam vstupních podkladů 
 
 Záměrem stavebníka je upravit stávající stav objektu včetně zpevněných ploch apod. 
Funkce stavby je čistě obytná bez komerčního či výrobního využití. 
Vstupními podklady jsou: 






A. 3 Údaje o území  
 
a) rozsah řešeného území: 
Stavba pro revitalizaci se nachází v Třebíči na ulici Tkalcovská. Tato stavba slouží 
jako objekt pro bydlení a nachází se na parcelním čísle 6053, v katastr. území 
Třebíč. V této lokalitě se v současné době nacházejí současné inženýrské sítě, které 
jsou napojeny na stávající objekt a budou pro tento objekt sloužit  
i po revitalizaci. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 
Parcela, na které se nachází revitalizovaný objekt, není umístěna na seismicky 
aktivním území, na poddolovaném ani záplavovém území. Zároveň umístění 
parcely nespadá do památkové rezervace ani do památkové zóny.  
 
c) údaje o odtokových poměrech: 
Součastný stav pozemku, ani realizace úpravy stavby a dále souvisejících 
terénních úprav nezhorší odtokové poměry na pozemku a nebude docházet  
k zaplavování sousedních pozemků srážkovou vodou. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 
Revitalizace objektu není v rozponu s územně plánovací dokumentací. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací: 






f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Revitalizace splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky  
č. 268/2009 Sb. [15]. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Revitalizace byla projednána s příslušnými orgány státní správy a nebyly vzneseny 
žádné námitky. Objekt po stavební úpravě bude i nadále využívat  
již připojených inženýrských síti, není tedy potřeba vyjádření správců 
inženýrských sítí. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení:  
Neexistuje žádný seznam výjimek ani úlevových řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Neexistují žádné související ani podmiňující investice, které by bránily průběhu 
stavebního řízení a revitalizaci objektu. 
 
j) seznam dotčených pozemků a staveb (podle katastru nemovitostí): 
Potřebné činnosti na revitalizaci objektu potřebují dočasný záběr sousedních 
pozemků. Jedná se o parcelní čísla 1393/15, 1393/16, 1393/17 a 1393/19  
ve vlastnictví města Třebíč. A pozemek na parcelním čísle 7576. K dočasnému 
záběru dojde po schválení vlastníkem pozemku a po ukončení stavebních prací 
bude navrácen do původního stavu. 
 
 
A. 4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Jedná se o stavební úpravu, tedy o změnu dokončené stavby. 
 
b) účel užívání stavby: 
Funkce stavby je čistě obytná bez komerčního či výrobního využití. Předmětem 
revitalizace je zlepšení tepelně technických parametrů objektu. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba: 
Trvalá stavba. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 
Na stavbu se nevztahují žádné zvláštní právní předpisy. Stavby není kulturní 
památkou, ani nespadá do památkové zóny či rezervace. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Revitalizace objektu nebude mít vliv na bezbariérové užívání dle vyhlášky  
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb [16], jelikož se revitalizace zaměřuje pouze na obálku 
budovy. Stávající vstup do objektu nebude nikterak bezbariérově limitován, stejně 
jako pohyb uvnitř objektu. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících  
z jiných právních předpisů: 
Revitalizace byla projednána s příslušnými orgány státní správy a nebyly vzneseny 
žádné námitky. Objekt po stavební úpravě bude i nadále využívat  
již připojených inženýrských síti, není tedy potřeba vyjádření správců 
inženýrských sítí. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení. 
Neexistuje žádný seznam výjimek ani úlevových řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.): 
Objekt před stavební úpravou a po stavební úpravě bude mít totožnou kapacitu.  
 
Revitalizovaný objekt: 
Užitná plocha celkem  :                   1551,06 m2                                                           
Obytná plocha celkem         :                986,32 m2 
Zastavěná plocha              :                211,35 m2   
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Základní obestavěný prostor :               4827,68 m3 
Délka/šířka objektu  :      18,33 / 11,53 m 
Výška objektu   :      25,415 m 
Počet bytů    :          24 bytů 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.): 
Současný stav objektu je z tepelně technického hlediska zcela nevyhovující. 
Revitalizací dojde ke snížení spotřeby tepla na vytápění a úspory energie.  
Poté bude objekt splňovat požadavky na úsporu energie a ochranu tepla  
dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu [15] 
a zákona č. 406/2000 Sb. [17]. 
 
spotřeba vody celkově:  beze změn, zůstává stávající  
nárůst dešťových vod:   beze změn, zůstává stávající 
navýšení splaškových vod:  beze změn, zůstává stávající  
odpadové hospodářství:  beze změn, zůstává stávající  
   
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění  
na etapy): 
Vzhledem k charakteru a rozsahu výstavby není nutné složité členění stavby. 
Členění stavby:                                                                                                                                                   
- bourání stávajících balkónů                                                                                                                  
- přístavba betonových lodžií  
- výměna oken a vstupních dveří 
- demontáž klempířských prvků                                                                                                                                                            
- odstranění podlahových konstrukcí a zábradlí původních lodžií   
- realizace nových podlahových konstrukcí a zábradlí původních lodžií         
- odstranění skladby ploché střechy, realizace nového pláště 
- zateplení obvodového pláště     
- osazení nových klempířských prvků 
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- rekonstrukce okapového chodníku                                                                             
- terénní úpravy 
 
Termín zahájení a předpokládaný termín dokončení revitalizace: duben 2015, 
předpokládaný termín dokončení stavby -  září 2015, způsob provedení stavby 
dodavatelský.  
 
k) orientační náklady stavby: 
Orientační hodnota revitalizace stavby činí 4.653 tis. Kč bez DPH. 
Tento předpoklad finančních nákladů na provedení díla byl stanoven rozpočtem 
stavby. Výpočet finančních nákladů je orientační a slouží jako statistický údaj. 
 
 
A. 5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení  




















B. Souhrnná technická zpráva  
 
B. 1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku: 
Stavební pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Stavba pro revitalizaci  
se nachází v Třebíči na ulici Tkalcovská. Tato stavba slouží jako objekt  
pro bydlení a nachází se na parcelním čísle 6053, v katastr. území Třebíč.  
V této lokalitě se v současné době nacházejí současné inženýrské sítě, které jsou 
napojeny na stávající objekt a budou pro tento objekt sloužit i po revitalizaci. 
 
b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 
V rámci projektové přípravy byl proveden zběžný stavebně technický průzkum 
konstrukcí včetně zaměření stávajícího stavu dotčené části objektu  
a nejbližšího okolí, výsledky byly začleněny do projektové dokumentace. Jiné 
průzkumy nebyly nutné vzhledem k rozsahu stavby provádět. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  
V době zpracování projektu není známo, že by na pozemku byla nějaká ochranná  
a bezpečnostní pásma. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Objekt se nenachází v záplavovém území a na poddolovaném území.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
Potřebné činnosti na revitalizaci objektu potřebují dočasný záběr sousedních 
pozemků. Jedná se o parcelní čísla 1393/15, 1393/16, 1393/17 a 1393/19  
ve vlastnictví města Třebíč. A pozemek na parcelním čísle 7576. K dočasnému 
záběru dojde po schválení vlastníkem pozemku a po ukončení stavebních prací 
bude navrácen do původního stavu. Okolí stavby je třeba chránit běžnými 
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prostředky – dodržovat noční klid, zamezit nadměrné hlučnosti a prašnosti. Stavba 
nemění odtokové poměry v území. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
V projektu se nepředpokládají požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.  
                                                                                                                                         
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 
Nedojde k dočasnému ani trvalému záboru zemědělského půdního fondu  
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu). 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění – zůstává stávající  
bez úprav. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
V současné době nejsou zpracovateli projektu známé žádné věcné a časové vazby. 
Stejně tak i podmiňující, vyvolané nebo související investice. 
 
 
B. 2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
  Jedná se o stávající stavbu sloužící jako objekt pro bydlení. Realizací navržených 
 úprav se účel objektu nezmění. Záměrem stavebníka je upravit stávající část objektu 
 celkovým zateplením fasády, výměnou výplní otvorů a novou skladbou ploché 






B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Cílem je úprava stavby, která respektuje okolní zástavbu a svým hmotovým 
řešením nevyčnívá do okolí. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Dojde pouze k mírné změně vzhledu zvolením jiné barvy fasády, oken a dveří.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
  S výrobou se v objektu neuvažuje, funkce stavby je čistě obytná. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Revitalizace objektu nebude mít vliv na bezbariérové užívání dle vyhlášky  
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb [16], jelikož se revitalizace zaměřuje pouze na obálku budovy. Stávající 
vstup do objektu nebude nikterak bezbariérově limitován, stejně jako pohyb uvnitř 
objektu. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Revitalizací objektu nedojde ke zhoršení bezpečnosti užívání objektu. 
 
B.2.6 Základní charakteristiky objektů 
 
a) stavební řešení: 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, jehož konstrukční systém  
se nemění. Daný objekt je řešen jako řadový bytový dům a je vystaven 
v konstrukčním systému T 06 B – PSB U/R. Tvar objektu je obdélníkový.  
Objekt má devět podlaží a je ukončen jednoplášťovou plochou střechou. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení: 
Stavební úprava bude provedena tradičními technologiemi s použitím tepelně 






Zemní práce proběhnou pouze v malém množství a to v odkopání zeminy  
po obvodě objektu v šířce 600 mm a hloubce cca 450 mm z důvodu zatažení XPS  
pod terén a provedení nového okapového chodníku. 
 
Výplně otvorů 
Původní dřevěná okna, ocelová sklepní okna, balkonové a lodžiové dveře a vstupní 
dveře budou demontovány. Současně s demontáží oken proběhne i odstranění vnitřních 
i vnějších parapetů. 
 
Jako nová okna budou použity plastová okna RI. Jedná se o pětikomorové profily 
s izolačním trojsklem. Více informací je popsáno ve výpisu prvků. Veškeré vstupní 
dveře jsou taktéž plastová. Vždy se jedná o pětikomorový profil. Více informací je 
také popsáno ve výpisu prvků. Tyto plastové výrobky jsou do obvodového panelu 
kotveny pomocí kotevních plechů a vzniklé netěsnosti mezi rámem a otvorem  
se vyplní nízkoexpanzní montážní pěnou. Po jejím vytvrdnutí se tyto spáry přelepí 
okenní fólií Illbruck. 
 
Vnitřní parapety oken jsou rovněž plastové společnosti Deceunic hnědé barvy. Vnější 
parapety jsou z pozinkovaného plechu od společnosti Gutmann. Povrchová úprava 
těchto parapetů je z polyesteru. Barva těchto parapetů je hnědá. Po osazení výplní 
otvorů se musí z interiéru zapravit omítka a natřít do příslušné barvy. 
 
Zateplení fasády 
Na zateplení fasády objektu bude použito jak EPS, tak i XPS a MW. Jednotlivé 
rozložení a tloušťky těchto izolací je znázorněno ve výkrese plánu izolací. Izolace je 
XPS je použita v soklové části objektu do výšky 300 mm od upraveného terénu, dále 
jako soklová část u zateplení strojovny výtahu a u ostění jednotlivých výplní otvorů. 
Minerální vlna je na fasádě použita dle požadavků ČSN 73 0810 [29]. Norma udává, 
že je potřeba MW v místě nad otvory. Výška izolace v tomto místě musí být 500 mm  
ve vzdálenosti max. 150 mm od hrany izolace. Izolace musí zasahovat min. 1500 mm 
za hranu otvoru. Dále určuje, že se musí objekt zateplit v celé ploše MW od výšky 
22,5 m nad upraveným terénem. Založení tepelně izolačního systému je pomocí 
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zakládacího profilu. Veškeré izolace jsou lepeny tmelem Baumit Starcontact  
min. v 40 – 50% plochy. Izolace jsou kotveny k podkladu talířovými hmoždinkami 
EJOT STR U 2G, které budou zapuštěny do izolace a budou opatřeny zátkou STR 
příslušné izolace. Rozmístění hmoždinek je znázorněno v příloze diplomové práce.  
Na izolaci bude připevněna sklotextilní výztužná síťovina Baumit Startex pomocí 
lepícího tmelu Baumit Starcontact. Na veškeré rohy budou osazeny příslušné výztužné 
prvky. Nakonec bude nanesen podkladní nátěr Weber.pas podklad uni jako adhezní 
můstek pro tenkovrstvou omítku [1]. 
 
Zateplení stropu v 1.S 
Na zateplení stropu je použito MW z hlediska protipožární ochrany v tloušťce 60 mm. 
Izolace je lepena tmelem Baumit Starcontact min. v 40 – 50% plochy. Na izolaci bude 
připevněna sklotextilní výztužná síťovina Baumit Startex pomocí lepícího tmelu 
Baumit Starcontact. 
 
Prefabrikované předsazené lodžie 
Původní balkony budou demontovány a namísto nich se provedou nové předsazené 
prefabrikované lodžie s povrchovou vrstvou z pohledového betonu. Dimenzi 
jednotlivých spojovacích prvků i prvků pro kotvení k objektu musí stanovit statik  
na základě statického výpočtu. Přesný popis postupu prací dodá dodavatel systému 
předsazených lodžií. Nové lodžie budou po osazení opatřeny nátěrem požadované 




Po provedení sond do původní skladby střechy bylo zjištěno, že souvrství je vlhké  
a vysychání této vlhkosti by trvalo dlouho, proto se přistoupí k celkovému odstranění 
původního souvrství, které bude nahrazeno novou skladbou ploché střechy.  
Je navržena typová skladba společnosti Dektrade Dekroof 04. Tato skladba se skládá 
z penetračního nátěru Dekprimer, parozábrany Glastek AL 40 Mineral, 
polyuretanového lepidla Insta-Stik, rovných desek a spádových klínů tepelné izolace 
Isover EPS 100 S, hydroizolace Glastek 30 Sticker Plus a hydroizolace Elastek 50 
Special Dekor. Odvodnění bude dovnitř dispozice pomocí střešního vtoku Gullydek. 
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Po odstranění původního souvrství proběhne posouzení podkladu pro novou skladbu, 
případně navržení potřebných úprav pro její opravení. Po posouzení a případných 
úpravách se nanese penetrace, položí se parozábrana, nanese se lepidlo, osadí se rovné 
desky a spádové klíny TI, pak se přilepí první pás hydroizolace a na něj se nataví 
druhý pás hydroizolace. Hydroizolace se vytáhne i na zateplenou atiku  
až po oplechování. 
 
Povrchové úpravy 
Na podkladní nátěr se nanese tenkovrstvá omítka Weber.pas Topdry v tloušťce  
2 mm. Jedná se o ekologickou omítku s vysokou odolností vůči mikroorganismům.  
Na tuto omítku už bude proveden pouze nátěr fasádní barvou Weber.color line v barvě 
podle přání investora. 
 
Klempířské prvky 
Veškeré klempířské prvky nacházející se na fasádě objektu budou demontovány  
a budou nahrazeny novým. Budou to pozinkované plechy v tloušťce 0,6 mm  
od společnosti Gutmann s povrchovou úpravou z polyesteru. Nové prvky,  
které budou na fasádě, budou v hnědé barvě. Navrhování těchto prvků se musí řídit 
ČSN 73 3610 [30] a ČSN EN ISO 12944-5 [31]. Klempířské prvky se budou kotvit 
pomocí chemických kotev (tzv. chemické hřebíky), pozinkovaných příponek  
nebo vrutů se zápustnou hlavou. Spojovat se budou pomocí drážkování. 
 
Zámečnické konstrukce 
Jedná se o zábradlí lodžií. Veškeré původní zábradlí budou demontována a budou 
nahrazena novými. Tyto zábradlí budou zhotoveny ze speciálních uzavřených 
ocelových profilů tvaru L a T. Tyto profily jsou žárově pozinkovány. Výplň zábradlí je 
z bezpečnostního skla, které bude kluzné a v místě zasklívacích lišt, budou 
oboustranně nalepeny těsnící pásky. Zábradlí bude navrženo a provedeno podle normy 
ČSN 74 3305 – ochranná zábradlí [32]. Výška zábradlí je 1100 mm. Zábradlí je 
podpíráno třemi podpěrami uloženými na hotovou novou dlažbu lodžie a zároveň je 






Původní mřížky větracích otvorů budou odstraněny, otvory budou vyčištěny, 
prodlouženy pomocí PVC trubky a opatřeny novými plastovými kruhovými mřížkami 
průměru 150 mm v bílé barvě. Nové mřížky se osadí až po provedení zateplení fasády. 
 
Podlaha lodžií 
Nový povrch podlah lodžií bude proveden až po zateplení fasády objektu. Skladba 
podlahy se bude skládat z dvou hydroizolačních stěrek Den Braven se skelnou 
síťovinou, lepícího tmelu Weber.set gres a keramické dlažby Rako Taurus Granit.  
Na vnější okraj lodžiové desky se mezi vrstvy stěrek vloží okapnice z pozinkovaného 
plechu. U stěn lodžií bude proveden soklík vytažením hydroizolační stěrky  
a nalepením obkladů do výšky 70 mm. 
 
Okapový chodník 
Bude proveden nový okapový chodník kolem celého objektu. Proběhne odkopání 
zeminy v šířce 600 mm a hloubce 450 mm. Po odkopání se zkontroluje stav původní 
hydroizolace a případně se opraví. Po dokončení prací na hydroizolaci  
se zhutní dno výkopu, položí se na něj geotextílie, provede se násyp kameniva frakce 
16 - 32 mm v celkové tloušťce 250 mm, kamenivo se zhutní, provede  
se násyp kameniva frakce 4 – 8 mm v celkové tloušťce 150 mm a zhutní se.  
Po zhutnění se osadí betonová obruba ve vzdálenosti 500 mm od líce objektu  
do suchého betonu a zabetonuje se. Po zatvrdnutí betonu se osadí dlažba  
na vyrovnanou a zhutněnou podkladní vrstvu kameniva frakce 4 – 8 mm. 
                                                                                                                                                                                                                                                          
c) mechanická odolnost a stabilita: 
Revitalizací objektu nedojde ke zhoršení mechanické odolnosti a stability. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení: 





b) výčet technických a technologických zařízení: 
Veškerá technická a technologická zařízení zůstávají po revitalizaci beze změn. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostního řešení 
Není předmětem této zprávy. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) Kritéria tepelně technického posouzení: 
      Není předmětem této zprávy. 
 
b) Energická náročnost stavby: 
      Není předmětem této zprávy. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
      Není předmětem této zprávy. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Denní osvětlení a oslunění odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 [33] a ČSN 73 0580 
[34].  Velikost oken zabezpečí dostatečnou světelnou pohodu. Místnosti s malým, 
nebo žádným denním osvětlením, jsou přisvětleny umělým osvětlením. 
Odvětrání většiny místností je prováděno přirozenou cestou otevíracími nebo alespoň 
sklopnými okenními výplněmi. Projektová dokumentace řeší nucené větrání kuchyně. 
Odtah kuchyňských výparů od varné plochy je zajištěn digestoři. 
Ve stavbě se nenachází technická zařízení působící hluk a vibrace. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 




b) Ochrana před bludnými proudy: 
 Není v projektu uvažována z důvodu typu stavby a umístění stavby. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
 Není v projektu uvažována z důvodu typu stavby a umístění stavby. 
 
d) Ochrana před hlukem: 
 Stavba nevyvolává nadměrný hluk. 
 
e) Protipovodňová opatření: 
  Nejsou v projektu navržena z důvodu typu stavby a umístění stavby. 
 
 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury:  
Tyto místa zůstávají stejná i po revitalizaci. 
 
b) připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky: 
Veškeré rozměry, kapacity a délky zůstávají stejné i po revitalizaci. 
 
 
B. 4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení:  
Dopravní řešení bude stejné i po revitalizaci objektu. Omezení provozu nastane 
v době provádění revitalizace. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude stejné i po revitalizaci objektu. 
 
c) doprava v klidu:  
Parkování je zajištěno na stávajících parkovacích místech. 
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d) pěší a cyklistické stezky: 
Žádné pěší a cyklistické stezky nejsou navrhovány. 
 
 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy: 
Neplánují se provádět žádné terénní úpravy.  
 
b) použité vegetační prvky: 
Pozemky použité k zařízení staveniště budou po ukončení prací znovu osety 
travním semenem. 
 
c) biotechnická opatření:  
Na pozemku se neplánují žádná biotechnická opatření 
 
 
B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č.17/1992 Sb. [18] a č. 100/2001 Sb. [19] 
ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým užíváním a provozem nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude produkovat 
žádný nebezpečný odpad. 
Během revitalizace budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby - různá 
stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot 
(papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Mohou  
se vyskytnout také v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot  
z jejich instalace - izolace proti vodě, tepelná izolace apod. Odpadů se budou třídit 
přímo na staveništi. Odpady budou přednostně odevzdány oprávněné osobě 
k opětovnému použití. Odpady, které již nemají další jiné využití, budou předány 
oprávněné osobě k jejich ekologické likvidaci. Veškeré odpadní klempířské  
a zámečnické prvky budou odvezeny do sběru železného odpadu. Veškerý ostatní 
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vybouraný materiál bude roztříděn a uložen v kontejnerech, z kterých poté bude 
odvážen na příslušné skládky. Veškeré odpady se musí řídit zákonem  
č. 185/2001 Sb. o odpadech [20], vyhláškou č. 381/2001 Sb. o zařazení odpadů 
z výstavby dle katalogu odpadů [21], vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady [22] a vyhláškou č. 93/2013 Sb. o podmínkách ukládání 
odpadů na skládku a jejich využívání na povrchu terénu [23]. 
 
Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.) 
Katalogové 
číslo 
Název druhu odpadu Kategorie Množství 
15 01 02 Plastové obaly O 0,05 t 
15 01 06 Směsné obaly O 0,10 t 
17 01 01 Beton O 10,0 m3 
17 02 01 Dřevo O 1,00 m3 
17 05 04 
Směsné staveništní a demoliční 
odpady O 15,50 m3 
 
Tabulka 1 - zařazení odpadů 
 
Domovní komunální odpad z trvalého provozu bude umísťován do popelnicových 
nádob (kontejnerů) a vyvážen specializovanou firmou na skládku TKO. Splaškové 
odpadní látky budou odvedeny do veřejné odpadní sítě. Dešťové vody budou řešeny 
vsakováním na stavebním pozemku.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině: 
V souvislosti s revitalizací nebude nutné kácet žádné stromy ani keře. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 





d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
Nebylo nutné vést zjišťovací řízení EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů:  
Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
 
B. 7 Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba nebude po provedení navrhovaných stavebních úprav pro obyvatelstvo 
























C. Situační výkresy 
 
 Situační výkres č. 1 je obsažen ve výkresové části této práce. 
 
 
D. Dokumentace objektů 
 
Název stavby   : Revitalizace panelového domu T 06 B - PSB U/R 
Místo stavby    : ulice Tkalcovská 1062 - 1064, Třebíč  
Stavebník (obchodní firma)  : vlastníci bytových jednotek    
Vypracoval   : Bc. Michal Široký 
Kontaktní adresa   : Novodvorská 1065 
             Třebíč 674 01     
Datum     : 2014 
 
 
D. 1 Architektonicko-stavební řešení 
 
 Revitalizovaný objekt se nachází na ulici Tkalcovská v Třebíči. V diplomové práci 
byla řešena pouze jedna část tohoto objektu. Jedná se o panelový dům, který je postaven  
na parcele číslo 6053. Jedná se o panelovou soustavu T 06 B –PSB U/R postavenou v roce 
1990. Objekt má celkově devět podlaží. V suterénu se nachází sklepní kóje a sklepní prostory. 
V nadzemních patrech se nacházejí vždy tři byty. Tvar domu je obdélníkový s rozměry řešené 
části objektu 11,25 x 18,19 m. Výška objektu činí 25,31 m. Revitalizovaný objekt slouží jako 
řadový bytový dům, jenž se skládá ze tří sekcí 872AN, 870N a 872AN. Diplomová práce řeší 
 jen sekci 872AN. Objekt byl vystaven panelovou technologií z typových velkoplošných 
panelů a je založen na základových betonových pasech, na kterých je železobetonový rošt 
 pod nosnými zdmi. Jedná se o příčný nosný systém. Modul nosných stěn činí 3600 mm. 
Obvodový plášť je tvořen sendvičovými panely tloušťky 260 mm. Tento panel se od exteriéru 
k interiéru skládá ze železobetonového panelu tloušťky 130mm, tepelné izolace EPS tloušťky 
60 mm a železobetonového pláště tloušťky 70 mm. Příčné nosné stěny tvoří železobetonové 
panely tloušťky 140 mm. Ostatní vnitřní stěny tvoří železobetonové panely tloušťky 80 mm. 
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Stropy jsou také ze železobetonových panelů tloušťky 120 mm. Veškeré spáry (svislé  
i vodorovné) mezi panely jsou opatřeny výztuží, která je k jednotlivým panelům přivařena. 
Vyplnění spár je zajištěno zmonolitňující betonovou zálivkou. Schodišťová ramena a podesty 
jsou vytvořeny ze železobetonových prefabrikovaných dílců. Zrcadlem schodiště vede 
výtahová šachta. Každý byt má vlastní balkon, který je tvořen železobetonovým krakorcem 
krajního stropního dílce. Na tento krakorec je přikotveno ocelové zábradlí. Objekt je ukončen 
jednoplášťovou plochou střechou se skladbou ze spádového štěrku, tepelné izolace EPS, 
tepelné izolace POLSID, betonové mazanina a hydroizolačního souvrství z pásů IPA. Na 
střeše je postavena ještě strojovna výtahu, která je také ukončena jednoplášťovou plochou 
střechou. 
 
Technické a konstrukční řešení revitalizace: 
 
Zemní práce 
Zemní práce proběhnou pouze v malém množství a to v odkopání zeminy  
po obvodě objektu v šířce 600 mm a hloubce cca 450 mm z důvodu zatažení XPS pod 
terén a provedení nového okapového chodníku. 
 
Základy 
Základy tento projekt neřeší. 
 
Výplně otvorů 
Původní dřevěná okna, ocelová sklepní okna, balkonové a lodžiové dveře a vstupní 
dveře budou demontovány. Současně s demontáží oken proběhne i odstranění vnitřních 
i vnějších parapetů. 
 
Jako nová okna budou použity plastová okna RI. Jedná se o pětikomorové profily 
s izolačním trojsklem. Více informací je popsáno ve výpisu prvků. Veškeré vstupní 
dveře jsou taktéž plastová. Vždy se jedná o pětikomorový profil. Více informací je 
také popsáno ve výpisu prvků. Tyto plastové výrobky jsou do obvodového panelu 
kotveny pomocí kotevních plechů a vzniklé netěsnosti mezi rámem a otvorem  
se vyplní nízkoexpanzní montážní pěnou. Po jejím vytvrdnutí se tyto spáry přelepí 




Vnitřní parapety oken jsou rovněž plastové společnosti Deceunic hnědé barvy. Vnější 
parapety jsou z pozinkovaného plechu od společnosti Gutmann. Povrchová úprava 
těchto parapetů je z polyesteru. Barva těchto parapetů je hnědá. Po osazení výplní 
otvorů se musí z interiéru zapravit omítka a natřít do příslušné barvy. 
 
Zateplení fasády 
Na zateplení fasády objektu bude použito jak EPS, tak i XPS a MW. Jednotlivé 
rozložení a tloušťky těchto izolací je znázorněno ve výkrese plánu izolací. Izolace je 
XPS je použita v soklové části objektu do výšky 300 mm od upraveného terénu, dále 
jako soklová část u zateplení strojovny výtahu a u ostění jednotlivých výplní otvorů. 
Minerální vlna je na fasádě použita dle požadavků ČSN 73 0810 [29]. Norma udává, 
že je potřeba MW v místě nad otvory. Výška izolace v tomto místě musí být 500 mm  
ve vzdálenosti max. 150 mm od hrany izolace. Izolace musí zasahovat min. 1500 mm 
za hranu otvoru. Dále určuje, že se musí objekt zateplit v celé ploše MW od výšky 
22,5 m nad upraveným terénem. Založení tepelně izolačního systému je pomocí 
zakládacího profilu. Veškeré izolace jsou lepeny tmelem Baumit Starcontact  
min. v 40 – 50% plochy. Izolace jsou kotveny k podkladu talířovými hmoždinkami 
EJOT STR U 2G, které budou zapuštěny do izolace a budou opatřeny zátkou STR 
příslušné izolace. Rozmístění hmoždinek je znázorněno v příloze diplomové práce.  
Na izolaci bude připevněna sklotextilní výztužná síťovina Baumit Startex pomocí 
lepícího tmelu Baumit Starcontact. Na veškeré rohy budou osazeny příslušné výztužné 
prvky. Nakonec bude nanesen podkladní nátěr Weber.pas podklad uni jako adhezní 
můstek pro tenkovrstvou omítku [1]. 
 
Zateplení stropu v 1.S 
Na zateplení stropu je použito MW z hlediska protipožární ochrany v tloušťce 60 mm. 
Izolace je lepena tmelem Baumit Starcontact min. v 40 – 50% plochy. Na izolaci bude 







Prefabrikované předsazené lodžie 
Původní balkony budou demontovány a namísto nich se provedou nové předsazené 
prefabrikované lodžie s povrchovou vrstvou z pohledového betonu. Dimenzi 
jednotlivých spojovacích prvků i prvků pro kotvení k objektu musí stanovit statik  
na základě statického výpočtu. Přesný popis postupu prací dodá dodavatel systému 
předsazených lodžií. Nové lodžie budou po osazení opatřeny nátěrem požadované 




Po provedení sond do původní skladby střechy bylo zjištěno, že souvrství je vlhké  
a vysychání této vlhkosti by trvalo dlouho, proto se přistoupí k celkovému odstranění 
původního souvrství, které bude nahrazeno novou skladbou ploché střechy.  
Je navržena typová skladba společnosti Dektrade Dekroof 04. Tato skladba se skládá 
z penetračního nátěru Dekprimer, parozábrany Glastek AL 40 Mineral, 
polyuretanového lepidla Insta-Stik, rovných desek a spádových klínů tepelné izolace 
Isover EPS 100 S, hydroizolace Glastek 30 Sticker Plus a hydroizolace Elastek 50 
Special Dekor. Odvodnění bude dovnitř dispozice pomocí střešního vtoku Gullydek. 
Po odstranění původního souvrství proběhne posouzení podkladu pro novou skladbu, 
případně navržení potřebných úprav pro její opravení. Po posouzení a případných 
úpravách se nanese penetrace, položí se parozábrana, nanese se lepidlo, osadí se rovné 
desky a spádové klíny TI, pak se přilepí první pás hydroizolace a na něj se nataví 
druhý pás hydroizolace. Hydroizolace se vytáhne i na zateplenou atiku  
až po oplechování. 
 
Povrchové úpravy 
Na podkladní nátěr se nanese tenkovrstvá omítka Weber.pas Topdry v tloušťce  
2 mm. Jedná se o ekologickou omítku s vysokou odolností vůči mikroorganismům.  
Na tuto omítku už bude proveden pouze nátěr fasádní barvou Weber.color line v barvě 







Veškeré klempířské prvky nacházející se na fasádě objektu budou demontovány  
a budou nahrazeny novým. Budou to pozinkované plechy v tloušťce 0,6 mm  
od společnosti Gutmann s povrchovou úpravou z polyesteru. Nové prvky,  
které budou na fasádě, budou v hnědé barvě. Navrhování těchto prvků se musí řídit 
ČSN 73 3610 [30] a ČSN EN ISO 12944-5 [31]. Klempířské prvky se budou kotvit 
pomocí chemických kotev (tzv. chemické hřebíky), pozinkovaných příponek  
nebo vrutů se zápustnou hlavou. Spojovat se budou pomocí drážkování. 
 
Zámečnické konstrukce 
Jedná se o zábradlí lodžií. Veškeré původní zábradlí budou demontována a budou 
nahrazena novými. Tyto zábradlí budou zhotoveny ze speciálních uzavřených 
ocelových profilů tvaru L a T. Tyto profily jsou žárově pozinkovány. Výplň zábradlí je 
z bezpečnostního skla, které bude kluzné a v místě zasklívacích lišt, budou 
oboustranně nalepeny těsnící pásky. Zábradlí bude navrženo a provedeno podle normy 
ČSN 74 3305 – ochranná zábradlí [32]. Výška zábradlí je 1100 mm. Zábradlí je 
podpíráno třemi podpěrami uloženými na hotovou novou dlažbu lodžie a zároveň je 
ukotveno čtyřmi šrouby (na každé straně dva) do stěny lodžie. 
 
Větrací otvory 
Původní mřížky větracích otvorů budou odstraněny, otvory budou vyčištěny, 
prodlouženy pomocí PVC trubky a opatřeny novými plastovými kruhovými mřížkami 
průměru 150 mm v bílé barvě. Nové mřížky se osadí až po provedení zateplení fasády. 
 
Podlaha lodžií 
Nový povrch podlah lodžií bude proveden až po zateplení fasády objektu. Skladba 
podlahy se bude skládat z dvou hydroizolačních stěrek Den Braven se skelnou 
síťovinou, lepícího tmelu Weber.pas gres a keramické dlažby Rako Taurus Granit.  
Na vnější okraj lodžiové desky se mezi vrstvy stěrek vloží okapnice z pozinkovaného 
plechu. U stěn lodžií bude proveden soklík vytažením hydroizolační stěrky  






Bude proveden nový okapový chodník kolem celého objektu. Proběhne odkopání 
zeminy v šířce 600 mm a hloubce 450 mm. Po odkopání se zkontroluje stav původní 
hydroizolace a případně se opraví. Po dokončení prací na hydroizolaci  
se zhutní dno výkopu, položí se na něj geotextílie, provede se násyp kameniva frakce 
16 - 32 mm v celkové tloušťce 250 mm, kamenivo se zhutní, provede  
se násyp kameniva frakce 4 – 8 mm v celkové tloušťce 150 mm a zhutní se.  
Po zhutnění se osadí betonová obruba ve vzdálenosti 500 mm od líce objektu  
do suchého betonu a zabetonuje se. Po zatvrdnutí betonu se osadí dlažba  
na vyrovnanou a zhutněnou podkladní vrstvu kameniva frakce 4 – 8 mm. 
 
 
D. 2 Stavebně konstrukční řešení 
 
Není obsahem diplomové práce. 
 
 
D. 3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Není obsahem diplomové práce. 
 
 
D. 4 Technika prostředí staveb 
 
Není obsahem diplomové práce. 
 
 
E. Dokladová část 
 








































3.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Revitalizovaný objekt je napojen na místní inženýrské sítě. U objektu budou probíhat 
pouze omezené zemní práce, týkající se odkopání zeminy do hloubky 200 – 250 mm  
a to v šířce cca 600 mm od objektu. Toto odkopání slouží pro zřízení nového okapového 
chodníku a pro zatažení tepelné izolace pod terén. Tyto zemní práce by neměly narušit 
stávající inženýrské sítě, ale pro zajištění bezpečnosti bude jejich poloha označena dřevěnými 
kolíky. Objekty a prostředky zařízení staveniště vyžadují připojení pouze na vodovod  
a elektrickou síť. Vodu lze odebírat z úklidových místností umístěných v 1. S jednotlivých 
objektů. Napojení bude provedeno ze stávajícího vodovodu, který bude opatřen vodoměrem 
pro sledování spotřeby vody. Elektrickou energii, která bude v maximálním množství  
16,1 kW, lze odebírat ze stávající rozvodné skříně RIS pomocí přenosného staveništního 
rozvaděče, na kterém bude osazen odpočtový elektroměr. Veškerý potřebný materiál 
(lodžiové železobetonové prvky, tepelná izolace, ostatní zateplovací prvky) bude skladován 
na místech, určených ve výkrese zařízení staveniště. Skládka lodžiových prvků je pouze 
dočasná po dobu vlastní montáže, stejně jako prostor pro pojezd autojeřábu. Veškeré prvky 
jsou skladovány tak, aby s nimi byla jednoduchá manipulace. Veškeré skládky jsou umístěny 
na stávajícím zatravněném povrchu. Tepelná izolace je volně skladována na místě tomu 
určeném. Lodžiové železobetonové prvky jsou skladovány na dřevěných hranolech 
rozmístěných dle požadavků výrobce těchto prvků. Ostatní materiál je skladován  
ve skladovací buňce. Vzniklý stavební odpad bude situován do kontejneru na odpady a bude 
postupně vyvážen. Pro potřeby stavbyvedoucího je na staveništi umístěna buňka 
stavbyvedoucího, která je stejně jako skladovací buňka uložena na dřevěných hranolech 
z důvodu, aby nedošlo k většímu poškození zatravněné plochy. 
 
 
3.2 Odvodnění staveniště 
 
Jelikož nedochází při revitalizaci objektu k žádnému zásahu do terénu (min. zásah  
pro nový okapový chodník a zatažení tepelné izolace pod terén, které neovlivňuje směr toku 




3.3 Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Stavba je umístěna na ulici Tkalcovská, vedle které vede místní komunikace.  
Na dopravní a technickou infrastrukturu zůstane revitalizovaný objekt napojen stejným 
způsobem. Jedná se o napojení na vodovodní potrubí, splaškovou a dešťovou kanalizaci, 
plynovod, teplovodní potrubí, elektrické vedení, datový kabel, kabel telefonního vedení  
a napojení na stávající chodníky a místní komunikace ve správě města. Hranici staveniště 
bude tvořit mobilní drátěné oplocení Gaves plot F2 výšky 2,5 m. Toto oplocení se skládá  
ze svařovaných trubkových rámů, které jsou vyplněny drátěnou sítí. Tyto rámy jsou osazeny 
do nosných plastových patek. Oplocení také obsahuje vstupní brány šířky 2,4 m a výšky 
2,5m. Tyto brány budou složit jako vstup na staveniště pro pracovníky, stejně jako vjezd na 
staveniště pro vozidla vezoucí stavební a také jako vjezd pro autojeřáb kvůli demontáži 
balkónů a montáží lodžií. Toto oplocení bude trvalé, s polohou viz výkres zařízení staveniště 
a bude na svém místě po celou dobu revitalizace objektu. Vstup na staveniště bude opatřen 
cedulkou nepovolaným vstup zakázán. Z hlediska ochrany veřejných zájmů je nutno zajistit 
ochranu proti znečišťování komunikací, ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými 
plyny a prachem, respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení 
staveniště.  
 
Voda: Vodu lze odebírat z úklidových místností umístěných v 1. S jednotlivých objektů.  
 Napojení bude provedeno ze stávajícího vodovodu, který bude opatřen vodoměrem  
 pro sledování spotřeby vody. 
 
Elektrická energie: Elektrickou energii, která bude v maximálním množství 16,1 kW,  
 lze odebírat ze stávající rozvodné skříně RIS pomocí přenosného staveništního  
            rozvaděče, na kterém bude osazen odpočtový elektroměr. Tato energie bude čerpána  









P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
STAVEBNÍ STROJ štítkový 
příkon[kW]  
[ks] [kW] 
Vrtačka/míchadlo Bosch GBM 13-2 RE 0,55 3 1,7 
Příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RE 1,10 3 3,3 
Svářečka Telwin 7,00 1 7,0 
Úhlová bruska Bosch GWS 11-125 1,20 2 2,4 
Otopné těleso v buňce 2,50 1 2,5 
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ   16,9 kW 
 







Buňka stavbyvedoucího 0,020 14,77 0,3 
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ   0,3 kW 
 
Tabulka 2 - stanovení příkonů 
 
Výpočet nutného příkonu elektrické energie: 
 = 1,1 ∗ 0,5 ∗ 
 + 0,8 ∗  +  + 0,7 ∗ 
 
 = 1,1 ∗ 0,5 ∗ 16,9 + 0,8 ∗ 0,3 + 0 + 0,7 ∗ 16,9 
P = 16,1kW 
 
Kanalizace: Veškerá splašková voda vzniká pouze v mobilních WC a je odváděna do fekální 
  nádrže, která je umístěna pod každým mobilním WC. Veškeré splašky poté odveze 








3.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Staveniště se nachází pouze na pozemku stavebníka, který je v obytné zóně. Proto 
budou veškeré práce probíhat pouze v denních hodinách za použití drobné mechanizace  
(např. vrátek, ruční vrtačka, příklepové nářadí apod.), kdy nedojde k překročení ekvivalentní 
hladiny hluku 60 dB. Z hlediska ochrany veřejných zájmů je nutno zajistit ochranu proti 
znečišťování komunikací, ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, 
respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště. Je nutno 
dodržovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací [24] a zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší [25]. Veškeré stroje a zařízení musí 
splňovat normy o emisích hluku a spalin ČSN EN ISO 3744 [35] a ČSN EN ISO 3746 [36], 
musí mít platná označení CE a ES prohlášení o shodě.  
 
 
3.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 
dřevin 
 
Vozidla opouštějící staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k znečišťování 
přilehlé komunikace. Před staveništěm je provedeno značení, na kterém stojí, že se vozidlo 
blíží k vjezdu na staveniště a nabádá ke snížení rychlosti a zvýšení opatrnosti. Na oplocení  
u vstupů kolem staveniště se nachází tabulky nepovolaným vstup zakázán. Na pozemku bude 
probíhat demolice stávajících balkónů a jejich nahrazení za předsazené lodžie, kdy bude nutný 
částečný zábor komunikace pro pěší a místní komunikace, viz výkres zařízení staveniště. 
Tento zábor bude zabezpečen a nedojde při něm tudíž k ohrožení osob nebo majetku.  
Tato demolice bude probíhat bezpečně za pomoci autojeřábu. Další demolice, stejně  
jako asanace a kácení dřevin se na pozemku nepředpokládají. 
 
 
3.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 
Zábor pozemku nastane jen v případě demontáže balkónů a montáže předsazených 
lodžií z důvodu pojezdu a manipulace autojeřábu. Jedná se o dočasné uzavření komunikace 
pro pěší. Před uzavírkou bude umístěna cedule s nápisem, přejděte na protější chodník. Dojde 
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také k záběru části jízdního pruhu místní komunikace, tato komunikace bude ovšem průjezdná  
se sníženou rychlostí a zvýšenou opatrností. Tento dočasný zábor je schválen odborem 
dopravy a služeb na městském úřadě v Třebíči. Zabraný prostor bude ohraničen mobilními 
silničními bezpečnostními zábranami. Po ukončení montáže dojde k opětovnému otevření 
komunikací. Další zábory se nepředpokládají. 
 
 
3.7 Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
Veškeré odpadní klempířské a zámečnické prvky budou odvezeny do sběru železného 
odpadu. Veškerý ostatní vybouraný materiál bude roztříděn a uložen v kontejnerech,  
z kterých poté bude odvážen na příslušné skládky. Veškeré odpady se musí řídit zákonem  
č. 185/2001 Sb. o odpadech [20], vyhláškou č. 381/2001 Sb. o zařazení odpadů z výstavby  
dle katalogu odpadů [21], vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
[22] a vyhláškou č. 93/2013 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládku a jejich využívání 
na povrchu terénu [23]. 
 
Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.) 
Katalogové 
číslo 
Název druhu odpadu Kategorie Množství 
15 01 02 Plastové obaly O 0,05 t 
15 01 06 Směsné obaly O 0,10 t 
17 01 01 Beton O 10,0 m3 
17 02 01 Dřevo O 1,00 m3 
17 05 04 Směsné staveništní a demoliční odpady O 15,50 m3 
 








3.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Na staveništi budou probíhat výkopové práce pouze malého rozsahu (výkop  
pro okapový chodník), proto není zapotřebí uvažovat o přísunu hmot nebo deponiích. 
 
 
3.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Revitalizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí budovy. Stavba 
lešení bude z části zasahovat na zatravněnou plochu. Na zatravněné ploše se dále budou ještě 
nacházet dočasné skládky lodžiových dílců, stavební buňky, WC a kontejner na odpady. 
Veškeré tyto prvky budou uloženy na dřevěných hranolech, aby došlo k co nejmenšímu 
poškození zatravněné plochy. Vysunuté patky u autojeřábu budou rovněž podloženy 
dřevěnými prvky. Další zeleň nebude nijak poškozena. Zatravněné plochy poškozené během 
průběhu revitalizace budou vyčištěny, dorovnány a zpětně zatravněny. Veškeré práce budou 
probíhat pouze v denních hodinách za pomocí drobné mechanizace (např. vrátek, ruční 
vrtačka, příklepové nářadí apod.), kdy nedojde k překročení ekvivalentní hladiny hluku  
60 dB. 
 
Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby zaměřit zejména na: 
  - ochranu proti hluku a vibracím 
  - ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
  - ochranu proti znečišťování komunikací 
  - respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště 
 
Během revitalizace bude docházet ke vzniku stavebního odpadu. Na stavební odpad je 
kladen důraz maximální recyklovatelnosti. Všechen odpad bude během stavby likvidován 
v souladu s programem odpadového hospodářství dodavatele stavby. U stavebních prací je 
nutno dodržovat tyto zákony: zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí [18], zákon  
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny [26], zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů  





3.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
 
Je nutno dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu z důvodu bezpečnosti 
pracovníků a zajištění ochrany zdraví při revitalizaci objektu. Dodržovat se musí především 
zákon č. 225/2012 Sb. [27] a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [28]. Při revitalizaci je 
nutné postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky a dodržovat základní pravidla 
bezpečnosti práce. Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou 
kvalifikací. Zhotovitel stavby je povinen před započetím stavebních prací zajistit všem 
pracovníkům školení BOZP, které bude zapsáno do stavebního deníku a zároveň 
zaměstnancům poskytnout osobní ochranné pracovní pomůcky. Zároveň musí být  
na staveništi umístěna lékárnička, která bude plně vybavena a bude umístěna na všem 
známém místě. Zároveň je povinností zhotovitele poskytnout všem osobám na staveništi první 
pomoc. 
 
Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [28] se budou při revitalizaci vyskytovat následující    
         rizika:           - práce s těžkými a rozměrnými břemeny 
                               - práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m 
 
Dle zákona č. 225/2012 Sb. [27] si rozsah stavby vyžádá zpracování plánu BOZP. Investor 
musí zajistit koordinátora bezpečnosti práce na stavbě. 
 
 
3.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Revitalizace objektu nebude mít vliv na bezbariérové užívání dle vyhlášky  
č. 398/2009 Sb. [16] o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, jelikož se revitalizace zaměřuje pouze na obálku budovy. Stávající vstup  





3.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
Vozidla opouštějící staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k znečišťování 
přilehlé komunikace. Před staveništěm je provedeno značení, na kterém stojí, že se vozidlo 
blíží k vjezdu na staveniště a nabádá ke snížení rychlosti a zvýšení opatrnosti. Během 
revitalizace nedojde nikterak k omezení provozu na místní komunikaci (pouze snížená 
rychlost), ani na komunikaci pro pěší. Během demontáže balkónů a montáže nových lodžií 
dojde k dočasnému uzavření komunikace pro pěší. Před uzavírkou bude umístěna cedule 
s nápisem, přejděte na protější chodník. Dojde také k uzavření části jízdního pruhu místní 
komunikace. Tato komunikace bude ovšem průjezdná se sníženou rychlostí a zvýšenou 
opatrností. Tento dočasný zábor je schválen odborem dopravy a služeb na městském úřadě 
v Třebíči. Zabraný prostor bude ohraničen mobilními silničními bezpečnostními zábranami. 
Po ukončení montáže dojde k opětovnému otevření komunikací. Parkování pro pracovníky 
realizační firmy bude podél chodníku, kde budou mít vyznačena svá místa. 
 
 
3.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby  
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 
Práce na revitalizaci budou probíhat za běžného provozu sousedních objektů. Bude 
vyvíjena snaha o co nejmenší omezení osob, žijících v místě revitalizovaného objektu.  
Po vzájemné dohodě tak bude stanoven provozní řád revitalizace objektu, se stanovením doby 
nočního klidu. Veškeré práce proto budou probíhat pouze v denních hodinách za pomocí 
drobné mechanizace (např. vrátek, ruční vrtačka, příklepové nářadí apod.), kdy nedojde 
k překročení ekvivalentní hladiny hluku 60 dB. Nedojde ani k omezení osob vyžadující 
bezbariérové užívání stavby. Z hlediska ochrany veřejných zájmů je nutno zajistit ochranu 
proti znečišťování komunikací, ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny  
a prachem, respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště. 
Místní komunikace bude pojízdná se sníženou rychlostí z důvodu pohybu osob realizační 
firmy a vyloučení vzniku dopravní nehody. Částečná uzavírka zavírka bude pouze z důvodu 
demontáže balkónů a montáže předsazených lodžií. Komunikace pro pěší bude po celou dobu 
přístupná, jen s občasnou uzavírkou v místě práce autojeřábu při montáži nových lodžií. 
V místě vstupu do objektu budou zřízeny ochranné stříšky v délce 4 m a šířce 2 m,  
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které budou začínat od líce budovy. Průchod balkónovými dveřmi bude znemožněn vhodnými 
zábranami a vyznačením zákazu vstupu. Toto opatření bude provedeno z důvodu bezpečnosti 
obyvatel objektu a výměny starých balkónů za nové předsazené lodžie. Uzavřen bude také 




3.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Vzhledem k charakteru a rozsahu revitalizace není nutné její složité členění.  
Členění stavby: - příprava a výstavba zařízení staveniště 
    - výměna oken a dveří 
  - revitalizace ploché střechy 
  - demontáž balkónů + osazení předsazených lodžií 
  - revitalizace obvodového pláště 
  - likvidace zařízení staveniště 
  - kolaudace 
 
Termín zahájení revitalizace je naplánovaný dle sdělení investora na duben 2015. 
Termín dokončení revitalizace včetně vyklizení staveniště je plánován na červenec 2015. 
Lhůta revitalizace je navržena projektantem po dohodě s investorem na základě zkušeností  















































 V této části budou posuzovány vybrané konstrukce budovy z tepelně technického 
hlediska. Bude se jednat o obvodovou konstrukci, střešní plášť a zvolený detail atiky. Zvolený 
detail atiky bude posuzován jen v novém stavu, ostatní konstrukce budou posuzovány  
jak v původním stavu, tak i ve stavu novém. Posouzení detailu atiky proběhne programem 
Area 2009, ostatní posouzení proběhnou programem Teplo 2009. Veškeré tepelně technické 
posouzení budou v souladu dle ČSN 73 0540-2 [37]. 
 
 











 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová konstrukce - původní stav 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton  0,130       1,740  32,0 
   2  EPS  0,060       0,044  50,0 
   3  Železobeton  0,070       1,740  32,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,859 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,61 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,060 kg/m2,rok 
  (materiál: EPS). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,060 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1269 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,7648 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

















Obrázek 2 – rozložení tlaků vodní páry v původním stavu obvodové konstrukce 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová konstrukce - nový stav 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton  0,130       1,740  32,0 
   2  EPS  0,060       0,044  50,0 
   3  Železobeton  0,070       1,740  32,0 
   4  Baumit StarContact  0,005       0,800  50,0 
   5  Isover EPS 70F  0,140       0,039  30,0 
   6  Baumit StarContact  0,004       0,800  50,0 
   7  weber.pas topdry  0,002       0,750  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,084 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 70F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,084 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,8343 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 















4.3 Strop nad 1.S – původní stav 
 
 







 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Strop nad 1.S 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  6,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,0024       0,065  6,0 
   2  Železobeton 1  0,120       1,430  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,504+0,015 = 0,519 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,391 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   3,02 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,012 kg/m2,rok 
  (materiál: Koberec). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,012 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 7,0562 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 117,5508 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 



















4.4 Strop nad 1.S – nový stav 
 
Obrázek 7 – nový strop nad 1.S 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Nový strop 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  6,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,0024       0,065  6,0 
   2  Železobeton 1  0,120       1,430  23,0 
   3  Baumit StarContact 0,005       0,800  50,0 
   4  Isover NF 333  0,060       0,041  1,0 
   5  Baumit StarContact 0,004       0,800  50,0 
   6  weber.pas extraclean 0,002       0,750  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,504+0,015 = 0,519 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,868 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,55 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

































4.5 Střešní plášť – původní stav 
 
 
Obrázek 9 - původní plochá střecha 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střešní plášť - původní stav 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton  0,120       1,740  32,0 
   2  Štěrkový spádový násyp  0,130       0,650  15,0 
   3  EPS  0,050       0,044  50,0 
   4  POLSID – TI vrstva 0,050       0,044  50,0 
   5  POLSID – HI vrstva 0,0051       0,210  18570,0 
   6  Betonová mazanina 0,050       1,230  17,0 
   7  IPA  0,0051       0,210  18570,0 
   8  IPA  0,0051       0,210  18570,0 
   9  IPA  0,0051       0,210  18570,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,015 = 0,819 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,916 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,35 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,030 kg/m2,rok 
  (materiál: POLSID). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,030 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,2145 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0941 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 






Obrázek 10 - rozložení tlaků vodní páry v původním stavu ploché střechy 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střešní plášť - nový stav 1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton  0,120       1,740  32,0 
   2  Štěrkový spádový násyp  0,130       0,650  15,0 
   3  EPS  0,050       0,044  50,0 
   4  POLSID – TI vrstva  0,050       0,044  50,0 
   5  POLSID – HI vrstva 0,0051       0,210  18570,0 
   6  Betonová mazanina 0,050       1,230  17,0 
   7  IPA  0,0051       0,210  18570,0 
   8  IPA  0,0051       0,210  18570,0 
   9  IPA  0,0051       0,210  18570,0 
   10  POLYDEK – TI vrstva  0,200       0,037  50,0 
   11  POLYDEK – HI vrstva 0,0035       0,200  30000,0 
   12  Elastek 50 Special Dekor  0,0052       0,200  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,015 = 0,819 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,970 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,12 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,030 kg/m2,rok 
  (materiál: Pěnový polystyren 2 (do roku 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,030 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0073 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0081 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 













4.7 Střešní plášť – nový stav 
 
 




VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střešní plášť - nový stav 2 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton  0,120       1,740  32,0 
   2  Glastek AL 40 Mineral  0,004       0,200  370000,0 
   3  Isover EPS 100S  0,160       0,037  30,0 
   4  Glastek 30 Sticker Plus  0,003       0,200  29000,0 
   5  Elastek 50 Special Dekor  0,0052       0,200  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,015 = 0,819 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,096 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 100S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,096 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0084 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 





Obrázek 14 - rozložení tlaků vodní páry v novém stavu ploché střechy 
 
 
4.8 Detail atiky 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:                                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -17,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,903 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
















Obrázek 17 - detail: rozložení relativní vlhkosti 
 
 
4.9 Shrnutí a vyhodnocení výsledků 
 
Popis konstrukce 










Obvodová konstrukce - původní stav 0,30 0,25 0,61  nevyhovuje 
Obvodová konstrukce - nový stav 0,30 0,25 0,19  vyhovuje 
Strop nad 1.S - původní stav 0,60 0,40 3,02 nevyhovuje 
Strop nad 1.S - nový stav 1 0,60 0,40 0,55 vyhovuje 
Střešní plášť - původní stav 0,24 0,16 0,34 nevyhovuje 
Střešní plášť - nový stav 1 0,24 0,16 0,11 vyhovuje 
Střešní plášť - nový stav 2 0,24 0,16 0,22 vyhovuje 
 















Obvodová konstrukce - původní 
stav 
0,804 0,859  vyhovuje 
Obvodová konstrukce - nový stav 0,804  0,953 vyhovuje 
Strop nad 1.S - původní stav 0,519  0,391 nevyhovuje 
Strop nad 1.S - nový stav 0,519 0,868  vyhovuje 
Střešní plášť - původní stav 0,819  0,919 vyhovuje 
Střešní plášť - nový stav 1 0,819 0,972  vyhovuje 
Střešní plášť - nový stav 2 0,819 0,947  vyhovuje 
 





Na základě provedených posouzení bylo zjištěno, že stávající konstrukce nesplňují 
požadované vlastnosti. Navržené úpravy na stávajících konstrukcích, tedy nový stav 





























5. Technologický postup provádění nové střešní 



















5.1 Obecné informace 
 
 Tento postup je prováděn na revitalizaci jednoplášťové ploché střechy,  
která se nachází na bytovém domě typu T 06 B – PSB U/R z roku 1990. Tato střecha je 
umístěna jak nad posledním nadzemním podlažím, tak i nad strojovnou výtahu. Tento postup 
počítá s úplným odstraněním všech vrstev této střechy a realizací nové skladby jednoplášťové 
ploché střechy. Tato střecha bude navržena systémovou skladbou společnosti  
DEKTRADE a.s. jako typová skladba DEKROOF 04 pro nepochází střechy. Tato skladba 
bude realizována po celé ploše ploché střechy i nad strojovnou výtahu. Odtok vody ze střechy 
strojovny na střechu objektu bude zabezpečen pomocí střešního žlabu. Odtok ze střechy 
objektu je zajištěn pomocí střešní vpusti, která vede dovnitř objektu a je kryta ochranným 
plastovým košíkem. 
 
 Objekt, na němž se bude provádět tato revitalizace je tvořen třemi typovými sekcemi 
872AN, 870N a 872AN a má půdorys obdélníka o rozměrech 11,25 x 50,80 m. Po provedení 
kontaktního zateplovacího systému bude jeho půdorys 11,53 x 51,08 m. Celková výška 
objektu před revitalizací je 25,31 m. Pro potřeby této diplomové práce bude uvažováno  
jen s částí tohoto bytového domu. Tato práce bude prováděna jen na sekci 872AN. Objekt má 
osm nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní. V nadzemních podlažích se v každém 
patře nachází tři bytové jednotky. V podzemním podlaží se nacházejí sklepní prostory, 
úklidová místnost, kočárkárna, kolárna, chodby a vstupní prostory.  
 
Původní střešní souvrství se skládá od interiéru k exteriéru z těchto materiálů: 
- železobetonový stropní panel tl. 120 mm, 
- štěrkový spádový násyp tl. 30 – 230 mm, 
- tepelná izolace z desek EPS tl. 50 mm, 
- tepelná izolace z typizovaných desek POLSID tl. 50 mm, 
- betonová mazanina tl. 50 mm, 







5.2 Materiál, skladování a doprava 
 
Nová skladba ploché střechy DEKROOF 04 od společnosti DEKTRADE a.s. se skládá 
od interiéru k exteriéru z těchto materiálů [2]: 
- železobetonový stropní panel tl. 120 mm, 
- penetrační nátěr Dekprimer, 
- parozábrana Glastek AL 40 Mineral tl. 4 mm, 
- polyuretanové lepidlo Insta-Stik, 
- tepelná izolace z rovných desek a spádových klínů EPS 100 S tl. 160 – 360 mm, 
- hydroizolace Glastek 30 Sticker Plus tl. 3 mm, 
- hydroizolace Elastek 50 Special Dekor tl. 5,2 mm. 
 
Veškerý materiál přebírá stavbyvedoucí. Ten bude kontrolovat, zda byl dodán správný 
materiál v požadovaném množství a zda nebyl nějak poškozen. O přejímce materiálu provede 
zápis do stavebního deníku. 
 
 
5.2.1 Penetrační nátěr Dekprimer 
 
Je to za studena zpracovatelná asfaltová emulze bez obsahu rozpouštědel. Zvyšuje 
přilnavost hydroizolace k podkladu. Dodává se v 12-ti kg a 25-ti kg plastových nádobách. 
Skladuje se max. 6 měsíců od data výroby v originálních řádně uzavřených obalech v suchých 
krytých skladech. Musí se chránit před vodou, vlhkem a mrazem [3]. 
 
 
5.2.2 Parozábrana Glastek AL 40 Mineral 
 
Je to hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie  
(8 µm) kašírovanou skleněnými vlákny (60 g/m²) sloužící jako parozábrana. Na horním 
povrchu je opatřen jemným separačním posypem a na spodním je opatřen separační PE fólií. 
Dodává se na paletách v rolích výšky 1 m a délce pásu 10 m. Na paletě se nachází 20 rolí 
parozábrany. Jednotlivé role pásu musí být skladovány pouze ve svislé poloze a zároveň musí 
být chráněny proti dlouhodobým povětrnostním účinkům (především teplo) a UV záření [4]. 
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5.2.3 Polyuretanové lepidlo Insta-Stik 
 
Je to vlhkostně tvrdnoucí jednokomponentní polyuretanové střešní lepidlo.  
Je dodáváno v přenosné, jednorázové tlakové nádobě (tank), která nevyžaduje při používání 
žádný vnější zdroj energie. Dodává se jako ocelová nádoba v kartónovém obalu  
(kde hmotnost lepidla je 10,4 kg a celková hmotnost je 13,6 kg) s flexibilní dávkovací hadicí 
a PVC výtlačnou trubicí. Přeprava a skladování nádob musí být vždy ve svislé poloze  
za sucha. Doba pro uskladnění je 12 měsíců s teplotou 10°C - 25°C [5]. 
 
 
5.2.4 Tepelná izolace EPS 100 S 
 
Jsou to tepelně izolační klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu.  
Tento polystyren je balen do PE fólií o max. výšce 500 mm. Jsou dopravovány a skladovány 
tak, aby nedošlo k jejich poškození. Dílce nesmí ležet přímo na zemi a nesmí být vystaveny 
dlouhodobě na slunci [6]. 
 
 
5.2.5 Hydroizolace Glastek 30 Sticker Plus 
 
Je to hydroizolační samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou  
ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g/m2. Na horním povrchu je opatřen 
jemnozrnným minerálním posypem a na spodním povrchu a v podélných přesazích je opatřen 
ochrannou snímatelnou fólií. Dodává se na paletách v rolích výšky 1 m a délce pásu 10 m.  
Na paletě se nachází 20 rolí. Jednotlivé role pásu musí být skladovány pouze ve svislé poloze 
a zároveň musí být chráněny proti dlouhodobým povětrnostním účinkům (především teplo)  









5.2.6 Hydroizolace Elastek 50 Special Dekor 
 
Je to hydroizolační samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou  
z polyesterové rohože. Na horním povrchu je opatřen břidlicovým ochranným posypem  
a na spodním separační PE fólií. Dodává se na paletách v rolích výšky 1 m a délce pásu 10 m.  
Na paletě se nachází 20 rolí. Jednotlivé role pásu musí být skladovány pouze ve svislé poloze 
a zároveň musí být chráněny proti dlouhodobým povětrnostním účinkům (především teplo)  
a UV záření [8]. 
 
 
5.2.7 Střešní vtok Gullydek 
 
Jedná se o střešní vtok z pěněné polyuretanové hmoty (PUR), která má tepelně izolační 
vlastnosti. Tento vtok umožňuje dvouúrovňové odvodnění z hydroizolace i z provozní vrstvy. 
Vtok se dodává zabalen v krabicích, které budou uskladněny v uzamykatelném skladu [9]. 
 
 
5.3 Spotřeba materiálů 
 
Z důvodu lepší orientace a přehlednosti bude vypočtena spotřeba materiálu nejprve  
pro střechu objektu a následně pro střechu strojovny. 
 
 
5.3.1 Objekt – Penetrační nátěr Dekprimer 
 
- plocha střechy včetně otvorů: 10,73 x 17,93 = 192,39 m2 
- atika: 0,6 x 46,59 = 27,95 m2 
- zeď strojovny: 0,24 x 15,73 = 3,78 m2 
- odpočet otvorů – strojovna výtahu: (3,74 x 3,37) + (3,74 x 0,7)/2 = 13,91 m2 
  – nástavba VZT: 2 x 0,9 x 1,1 = 1,98 m2 
- celková plocha střešní konstrukce = 192,39 + 27,95 + 3,78 – 13,91 – 1,98 = 208,23 m2 




- spotřeba penetračního nátěru 0,1 – 0,4 kg/m2 
 
Celková spotřeba penetračního nátěru 0,3 x 229,06 = 68,72 kg + 5,97 kg (viz 1.3.8) = 
     = 74,69 kg 
 Je potřeba tří nádob o hmotnosti 25 kg. 
 
 
5.3.2 Objekt – Parozábrana Glastek AL 40 Mineral 
 
Tyto pásy mají délku 7 500 mm, šířku 1 000 mm. Vzájemný podélný přesah 
jednotlivých pásů je 100 mm. 
 
- potřeba 12 pásů o délce 10,73 m (pásy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 31 a 32), 
- potřeba 3 pásů o délce 6,93 m (pásy 7, 22 a 24), 
- potřeba 3 pásů o délce 2,91 m (pásy 9, 23 a 26), 
- potřeba 5 pásů o délce 2,12 m (pásy 13, 14, 15, 16 a 17), 
- potřeba 2 pásů o délce 0,90 m (pásy 8 a 25), 
- potřeba 1 pásu o délce 5,24 m (pás 21), o délce 5,09 m (pás 20), o délce 4,92 m (pás 
19), o délce 4,75 m (pás 18), o délce 4,58 m (pás 10), o délce 2,39 m (pás 11), o délce 
0,79 m (pás 12). 
- celková spotřeba pásů v metrech: (12 x 10,73) + (3 x 6,93) + (3 x 2,91) + (5 x 2,12) +  
                                                       (2 x 0,90) + 5,24 + 5,09 + 4,92 + 4,75 + 4,58 + 2,39 









Počet pásů [ks] -  
obvod prvku / 
šířka pásu (0,9 m) 
Potřebná délka  
HI [m] 
HI 1 0,81 46,59 52 42,12 
HI 4 0,38 19,80 22 8,36 
 















Obrázek 18 - parozábrana střechy 
 
- celková spotřeba pásů v metrech: 42,12 + 8,36 = 50,48 m 
 + přípočet 10% = 50,48 x 1,10 = 55,53 m 
 
Celková spotřeba parozábrany: (197,73 / 7,5) + (55,53 / 7,5) = 26,36 + 7,40 rolí =  
27 + 8 rolí = 35 rolí parozábrany 
 
 
5.3.3 Objekt – Polyuretanové lepidlo Insta-Stik 
 
- plocha střechy včetně otvorů: 10,73 x 17,93 = 192,39 m2 
- odpočet otvorů – strojovna výtahu: (3,74 x 3,37) + (3,74 x 0,7)/2 = 13,91 m2 
  – nástavba VZT: 2 x 0,9 x 1,06 = 1,91 m2 
- celková plocha střešní konstrukce = 192,39 – 13,91 – 1,91 = 176,57 m2 
 + přípočet 10% = 176,57 x 1,10 = 194,23 m2 
 
- spotřeba jedné nádoby je v průměru pro 69 m2 při vzdálenosti mezi pruhy 20 cm 
 
Celková spotřeba lepidla 194,23 / 69,00 = 2,81 nádob + 0,24 nádoby (viz 1.3.10) =   
= 3,05 nádob 
 Je potřeba čtyř nádob o hmotnosti 13,6 kg (z toho 10,4 kg lepidla). 
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5.3.4 Objekt – Tepelná izolace EPS 100 S 
 
Výpočet rozměrů a spotřeby jednotlivých dílců tepelné izolace byl zpracován 
společností Isover, Saint – Gobain Construction Products CZ a.s. a je obsažen v příloze. 
 
 
5.3.5 Objekt – Hydroizolace Glastek 30 Sticker Plus 
 
Tyto pásy mají délku 10 000 mm, šířku 1 000 mm. Vzájemný podélný přesah 
jednotlivých pásů je 80 mm. 
 
- potřeba 12 pásů o délce 10,89 m (pásy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31, 32, 33 a 34), 
- potřeba 3 pásů o délce 7,01 m (pásy 7, 24 a 26), 
- potřeba 3 pásů o délce 2,99 m (pásy 9, 25 a 28), 
- potřeba 5 pásů o délce 2,09 m (pásy 13, 14, 15, 16 a 23), 
- potřeba 4 pásů o délce 0,90 m (pásy 8, 12, 22 a 27), 
- potřeba 1 pásu o délce 5,23 m (pás 20), o délce 5,08 m (pás 19), o délce 4,91 m (pás 
18), o délce 4,73 m (pás 17), o délce 4,56 m (pás 10), o délce 2,52 m (pás 11), o délce 
1,78 m (pás 21). 
- celková spotřeba pásů v metrech: (12 x 10,89) + (3 x 7,01) + (3 x 2,99) + (5 x 2,09) +  
                                                       (4 x 0,90) + 5,23 + 5,08 + 4,91 + 4,73 + 4,56 + 2,52 








Počet pásů [ks] -  
obvod prvku / 
šířka pásu (0,9 m) 
Potřebná délka  
HI [m] 
HI 2 0,705 46,91 53 37,37 
HI 5 0,315 20,25 23 7,25 
HI 9 0,76 0,76 2 1,52 
 











Obrázek 19 - spodní hydroizolace střechy 
 
 
- celková spotřeba pásů v metrech: 37,37 + 7,25 + 1,52 = 46,14 m 
 + přípočet 10% = 46,14 x 1,10 = 50,75 m 
 
Celková spotřeba hydroizolace: (203,54 / 10) + (50,75 / 10) = 20,35 + 5,08 rolí =  
21 + 6 rolí = 29 rolí hydroizolace 
 
 
5.3.6 Objekt – Hydroizolace Elastek 50 Special Dekor 
 
Tyto pásy mají délku 5 000 mm, šířku 1 000 mm. Vzájemný podélný přesah 
jednotlivých pásů je 100 mm. 
 
- potřeba 12 pásů o délce 10,78 m (pásy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31, 32, 33 a 34), 
- potřeba 2 pásů o délce 6,95 m (pásy 7 a 26), 
- potřeba 2 pásů o délce 2,93 m (pásy 9 a 28), 
- potřeba 6 pásů o délce 1,99 m (pásy 13, 14, 15, 16, 17 a 25), 
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- potřeba 2 pásů o délce 0,90 m (pásy 8 a 27), 
- potřeba 2 pásů o délce 0,95 m (pásy 12 a 24), 
- potřeba 1 pásu o délce 5,14 m (pás 22), o délce 5,12 m (pás 21), o délce 4,95 m (pás 
20), o délce 4,78 m (pás 19), o délce 4,61 m (pás 18), o délce 4,44 m (pás 10), o délce 
2,58 m (pás 11), o délce 1,81 (pás 23). 
- celková spotřeba pásů v metrech: (12 x 10,78) + (2 x 6,95) + (2 x 2,93) + (6 x 1,99) +  
                                                       (2 x 0,90) + (2 x 0,95) + 5,14 + 5,12 + 4,95 + 4,78 +   








Počet pásů [ks] -  
obvod prvku / 
šířka pásu (0,9 m) 
Potřebná délka  
HI [m] 
HI 3 0,805 46,69 52 41,86 
HI 6 0,465 18,31 21 9,77 
HI 10 0,39 0,39 1 0,39 
 












- celková spotřeba pásů v metrech: 41,86 + 9,77 + 0,39 = 52,02 m 
 + přípočet 10% = 52,02 x 1,10 = 57,22 m 
 
Celková spotřeba hydroizolace: (198,19 / 5) + (57,22 / 5) = 39,64 + 11,44 rolí =  
40 + 12 rolí = 52 rolí hydroizolace 
 
 
5.3.7 Strojovna – Penetrační nátěr Dekprimer 
 
- plocha střechy strojovny: 3,46 x 4,26 = 14,74 m2 
- atika: 0,28 x 11,98 = 3,35 m2 
- celková plocha střešní konstrukce = 14,74 + 3,35 = 18,09 m2 
+ přípočet 10% = 18,09 x 1,10 = 19,90 m2 
 
- spotřeba penetračního nátěru 0,1 – 0,4 kg/m2 
 
Celková spotřeba penetračního nátěru 0,3 x 19,90 = 5,97 kg 
 Celková spotřeba je přičtena k celkové spotřebě penetračního nátěru střechy objektu 
v bodě 1.3.1. 
 
 
5.3.8 Strojovna – Parozábrana Glastek AL 40 Mineral 
 
Tyto pásy mají délku 7 500 mm, šířku 1 000 mm. Vzájemný podélný přesah 
jednotlivých pásů je 100 mm. 
 
- potřeba 5 pásů o délce 3,46 m (pásy 33, 34, 35, 36 a 37). 



























Počet pásů [ks] -  
obvod prvku / šířka pásu 
(0,9 m) 
Potřebná délka  
HI [m] 
HI 1 0,43 11,98 14 6,02 
HI 7 0,26 3,46 1 (postačí 1 pás na délku) 3,46 
 













Obrázek 22 - parozábrana strojovny 
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- celková spotřeba pásů v metrech: 6,02 + 3,46 = 9,48 m 
 + přípočet 10% = 9,48 x 1,10 = 10,43 m 
 
Celková spotřeba parozábrany: (17,30 / 7,5) + (10,43 / 7,5) = 2,31 + 1,39 role =  
3 + 2 role = 5 rolí parozábrany 
 
 
5.3.9 Strojovna – Polyuretanové lepidlo Insta-Stik 
 
- plocha střechy strojovny: 3,46 x 4,26 = 14,74 m2 
 + přípočet 10% = 14,74 x 1,10 = 16,21 m2 
 
- spotřeba jedné nádoby je v průměru pro 69 m2 při vzdálenosti mezi pruhy 20 cm 
 
Celková spotřeba lepidla 16,21 / 69,00 = 0,24 nádoby  
Celková spotřeba je přičtena k celkové spotřebě polyuretanového lepidla střechy objektu 
v bodě 1.3.3. 
 
 
5.3.10 Strojovna – Tepelná izolace EPS 100 S 
 
Výpočet rozměrů a spotřeby jednotlivých dílců tepelné izolace byl zpracován 
společností Isover, Saint – Gobain Construction Products CZ a.s. a je obsažen v příloze. 
 
 
5.3.11 Strojovna – Hydroizolace Glastek 30 Sticker Plus 
 
Tyto pásy mají délku 10 000 mm, šířku 1 000 mm. Vzájemný podélný přesah 
jednotlivých pásů je 80 mm. 
 
- potřeba 5 pásů o délce 3,29 m (pásy 35, 36, 37, 38 a 39). 


























Počet pásů [ks] -  
obvod prvku / šířka pásu 
(0,9 m) 
Potřebná délka  
HI [m] 
HI 2 0,315 11,64 13 4,10 
HI 8 0,285 3,29 1 (postačí 1 pás na délku) 3,29 
 











Obrázek 24 - spodní hydroizolace strojovny 
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- celková spotřeba pásů v metrech: 4,10 + 3,29 = 7,39 m 
 + přípočet 10% = 7,39 x 1,10 = 8,13 m 
 
Celková spotřeba hydroizolace: (16,45 / 10) + (8,13 / 10) = 1,65 + 0,81 role =  
2 + 1 role = 3 role hydroizolace 
 
 
5.3.12 Strojovna – Hydroizolace Elastek 50 Special Dekor 
 
Tyto pásy mají délku 5 000 mm, šířku 1 000 mm. Vzájemný podélný přesah 
jednotlivých pásů je 100 mm. 
 
- potřeba 5 pásů o délce 3,20 m (pásy 35, 36, 37, 38 a 39). 



























Počet pásů [ks] -  
obvod prvku / 
šířka pásu (0,9 m) 
Potřebná délka  
HI [m] 
HI 3 0,805 11,66 13 10,47 
 












Obrázek 26 - spodní hydroizolace strojovny 
 
 
- celková spotřeba pásů v metrech: 10,47 m 
+ přípočet 10% = 10,47 x 1,10 = 11,52 m 
 
Celková spotřeba hydroizolace: (16,00 / 5) + (11,52 / 5) = 3,20 + 2,30 role =  
4 + 3 role = 7 rolí hydroizolace 
 
 
5.3.13 Tepelná izolace Polydek 
 
Tato izolace se použije k zateplení vnitřní strany atiky v tloušťce 80 mm jak u střechy 
objektu, tak i u střechy strojovny. 
 
- obvod atiky objektu: 46,59 m 
- obvod atiky strojovny: 11,98 m 
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- výška izolace Polydek objektu: 0,85 m 
- výška izolace Polydek strojovny: 0,28 m 
 
Celková spotřeba tepelné izolace: (0,85 x 46,59) + (0,28 x 11,98) = 42,96 m2 = 43 m2 
 
 
5.4 Pracovní podmínky 
 
Příjezdová komunikace na staveniště je zajištěna z ulice Tkalcovská po asfaltové 
komunikaci. Obvod staveniště je zajištěn mobilním oplocením Gaves plot F2 do výšky 2,5 m 
viz výkres zařízení staveniště. Vjezd i vstup na staveniště je zabezpečen uzamykatelnými 
bránami šířky 2,4 m a cedulí s nápisem o zákazu vstupu všech nepovolaných osob.  
Na staveništi jsou zřízeny stavební buňky sloužící jako sklady a kancelář stavbyvedoucího. 
Dále jsou ještě k dispozici mobilní WC. Potřebná energie se získá pomocí prodlužovacího 
kabelu napojeného na stávající rozvodnou skříň pomocí přenosného staveništního rozvaděče 
s elektroměrem. Vodu lze odebírat z úklidových místností umístěných v 1. S jednotlivých 
objektů. 
 
Podklad, na který se bude nanášet penetrační nátěr Dekprimer musí být suchý, čistý, 
soudržný a bez ostrých výčnělků. Jakékoliv nesoudržné části je nutno odstranit a povrch  
se musí vyspravit. Nacházejí-li se na podkladu oleje, tuky a jiné podobné nečistoty, tak je 
musíme z podkladu odstranit. Podkladní povrch musí být ve vlhkostním stavu (vlhkost  
do 6%), aby došlo k vytvoření souvislé vrstvy nátěru (doporučuje se před realizací ověřit  
na malé ploše). Odchylka rovinatosti podkladu pro hydroizolační povlaky může být  
max. 5 mm na 2 m. Měří se 2 m latí [3]. 
 
Podklad pro parozábranu Glastek AL 40 Mineral musí být opatřen penetračním 
nátěrem Dekprimer a nesmí se na něm nacházet žádné nečistoty a výčnělky. Při ruční zkoušce 
parozábrany na odlup nesmí dojít k tomu, že se pás odtrhne od podkladu nebo dojde 
k porušení betonu. Odchylka rovinatosti podkladu pro hydroizolační povlaky může být  




Před nanesením lepidla Insta-Stik musí být zajištěno, že podklad bude kompaktní, 
suchý, čistý, bez oleje a mastnoty. Podklad nesmí být zároveň vlhký a nesmí  
se na něm objevovat stojatá voda. Aplikace lepidla Insta-Stik by měla probíhat při teplotě 5°C 
- 35°C a při teplotě vlastního produktu 18°C - 25°C. Při spádu větším jak 2:12  
se nedoporučuje toto lepidlo používat [5].  
 
 Podklad pro rovné desky a spádové klíny EPS 100 S musí být bez nerovností. 
Případné nerovnosti lze odstranit přířezy z asfaltového pásu. Toto opatření zabrání případné 
pohyblivosti dílců a následnému možnému poškození hydroizolačních vrstev [12]. 
 
Podklad pro hydroizolaci Glastek 30 Sticker Plus jsou spádové klíny EPS 100 S.  
Tyto klíny musí být dostatečně připevněné k podkladu. Povrch musí být čistý, suchý, 
soudržný a bez ostrých výčnělků. Odchylka rovinatosti podkladu pro hydroizolační povlaky 
může být max. 5 mm na 2 m. Měří se 2 m latí [7]. 
 
Podklad pro hlavní hydroizolaci Elastek 50 Special Dekor je hydroizolace  
Glastek 30 Sticker Plus. Povrch musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. 
Odchylka rovinatosti podkladu pro hydroizolační povlaky může být max. 5 mm na 2 m. Měří 
se 2 m latí [8]. 
 
Veškeré oplechování ploché střechy (oplechování atiky, okapní systém strojovny) 
bude provedeno až po dokončení tepelné izolace svislých konstrukcí a po provedení celé 
skladby ploché střechy na upravený, čistý, suchý a vyrovnaný povrch. 
 
Práce na ploché střeše by neměly probíhat za deště, sněhu, námrazy nebo při silném 
větru. Při natavování pásů by neměla klesnou teplota vzduchu, pásu i podkladu pod 5°C. 
Pokud se jedná o samolepící pás, tak by neměla být teplota nižší než 10°C. Při nižších 
teplotách je nutné vždy v jednom denním záběru provést celou skladbu hydroizolační vrstvy 
včetně navaření vrchního asfaltového pásu.  Doporučuje se také pokládat pásy jen do teploty 
25°C ve stínu (asi 50°C povrchové teploty pásu) z důvodu měknutí asfaltové vrstvy  




Všichni pracovníci vyskytující se na staveništi musí mít potřebnou kvalifikaci  
pro práce, které budou provádět. Musí být proškoleni o BOZP. Zároveň musí být vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami a musí je používat. 
 
 
5.5 Převzetí staveniště 
 
Převzetí staveniště proběhne za přítomnosti stavbyvedoucího, dodavatele etapy 
zastřešení a technického dozoru investora a dalších oprávněných osob. O převzetí staveniště 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Bude také sepsán protokol o předání a převzetí 
staveniště a zahájením prací. Dozor a kontrolu provádění jednotlivých částí konstrukce 
zabezpečuje stavbyvedoucí. Po dokončení každé části realizace konstrukce skladby ploché 
střechy vyzve zápisem ve stavebním deníku technický dozor investora k ověření správnosti  
a udělení souhlasu k navazujícím pracím. Kontrolována musí být každá vrstva z důvodu jejího 




5.6 Personální obsazení 
 
 Pro práce na revitalizaci ploché střechy byl zvolen kolektiv o 7 pracovnících. Vedoucí 
čety má být vyškolen na daný typ prováděné skladby ploché střechy, nejlépe společností 
DEKTRADE a.s.. Vedoucí čety zodpovídá za kvalitu provedených prací a předává je 
hlavnímu stavbyvedoucímu stavby. Ostatní stavební dělníci mají požadovanou kvalifikaci  
a jsou důkladně proškoleni o práci, kterou budou provádět. Složení pracovní čety se tedy bude 









5.7 Pracovní pomůcky a stroje 
 
 Pro provádění revitalizace ploché střechy bude zapotřebí těchto strojů a pomůcek: 
koště, lopata, kbelík, kladivo, pneumatické kladivo, štětec, váleček, technický benzín, nůž, 
škrabka, špachtle, propanbutanový hořák, PUR pěna, měřící pomůcky (pásmo, metr, nivelační 
přístroj), vodováha, 2 m lať, vrtačky, klempířská ohýbačka, lékárnička, ochranné pracovní 
pomůcky (pracovní oděv, pracovní obuv s pevnou špičkou, reflexní vesta, bezpečnostní 
postroj, přilba, rukavice, ochranné brýle). 
 
 
5.8 Pracovní postup 
 
5.8.1 Příprava podkladu 
 
Před zahájením všech prací musí dojít k odstranění všech klempířských prvků na střeše 
a na střeše strojovny (jedná se o oplechování atiky, okapní systém strojovny, apod.). Na střeše 
musí být také demontována konstrukce bleskosvodu, případně posunuta tak, aby nebránila 
průběhu prací. Následně dojde k odstranění vrstev původní skladby ploché střechy. Dojde 
k odtrhnutí hydroizolačního souvrství, rozbití a odstranění betonové vrstvy, odstranění tepelně 
izolačního souvrství a odstranění štěrkového násypu. Kusy materiálu, které můžeme snést  
po schodišti objektu, budou sneseny (např. hydroizolace, tepelná izolace). Ostatní materiál 
bude shozen ze střechy shozem na suť do připravených kontejnerů, které budou chráněny 
plachtou proti šíření prachu. Odstraněn bude také původní střešní vtok a bude zabezpečen 
proti vniknutí odpadních sutin ze střechy. Původní železobetonová stropní konstrukce, atika  
a stěny strojovny budou očištěny, ometeny a zbaveny ostrých výčnělků. 
 
 
5.8.2 Penetrační nátěr Dekprimer 
 
Zkontrolujeme, zda je povrch po odstranění původní skladby ploché střechy čistý, 
suchý, bez ostrých výčnělků, bez mastnot či jiných nečistot. Případné nečistoty, nesoudržné 
části či výčnělky odstraníme a případné trhliny vyspravíme např. betonovou zálivkou.  
Před nanesením penetračního nátěru důkladně promícháme nádobu, v níž je umístěn. Nátěr  
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se nanese rovnoměrně na podklad štětkou, válečkem, koštětem nebo stříkací pistolí pouze  
za suchého počasí při teplotě podkladu min. 5°C. Následnou vrstvu parozábrany můžeme 
nanést až po dostatečném zaschnutí penetračního nátěru [3]. 
 
 
5.8.3 Parozábrana Glastek AL 40 Mineral 
 
Parozábrana se pokládá na penetrační nátěr Dekprimer. Před pokládkou zkontrolujeme, 
zda je nátěr dostatečně suchý. Všechny pásy parozábrany se musí klást jedním směrem  
se spoji po směru toku vody. Pásy musí být vůči sobě posunuty tak, aby nebyly spoje nad 
sebou. Kladení pásů je na vazbu, aby byly čelní spoje vystřídány. Zároveň styk čelního spoje 
a bočního spoje musí tvořit tvar písmene T, nikoliv písmene X. 
 
Obrázek 27 - kladení pásů 
 
 
Asfaltové pásy se k podkladu natavují celoplošně. Při natavování musíme mít  
na paměti, že se degraduje struktura modifikovaného SBS pásu již při teplotě asi kolem 
190°C. Z tohoto důvodu nesmíme při natavování používat tzv. kombajn, ale pouze ruční 
hořák. Role pásu se při natavování musí stále konstantně rozvíjet. Nahřívání krycí vrstvy SBS 
modifikovaného pásu musí být co možno nejkratší a nejintenzivnější. Před natavením je nutno 
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pás nejprve rozvinout po celé své délce a osadit ho do správné polohy. Poté se svine jedna 
polovina tohoto pásu a následně se nataví, stejný způsob je i s druhou polovinou pásu. 
 
Pásy klademe tak, aby bylo překrytí v podélném spoji minimálně 8 cm a v čelním spoji 
10 – 12 cm. Překrytí podélného směru je většinou vymezeno přímo na pásech  
a to přesahovým pruhem, který neobsahuje posyp. Překrytí svařujeme buď plamenem,  
nebo horkým vzduchem.  
 
Pro natavování asfaltových pásů existují dvě metody: 
- metoda první: využívá se zahnuté trubky s dlouhou rukojetí, tzv. rozbalovač rolí. 
Trubka, která má vymezovací válečky, se nasune do role a izolatér poté táhne roli  
za sebou. Izolatér vidí tavící se asfalt, nešlape po čerstvě nataveném pásu,  
ale nevýhodou je, že se pás přitlačuje pouze vlastní váhou. Další nevýhoda je,  
že izolatér couvá a nevidí za sebe, což je nebezpečné u okraje střechy. 
- metoda druhá: využívá se ocelové trubky o průměru přibližně 60 mm a délce  
asi o 50 mm kratší než je šířka role asfaltového pásu. Pás k natavování se navine  
na tuto trubku a izolatér posouvá natavovanou část role a přitlačuje ji nohou. Jelikož je 
role vyztužena trubkou, tak je pás až dokonce dobře přitlačován. Nevýhodou je,  
že se izolatér pohybuje po nataveném pásu a nevidí na tavící se asfalt, ale má přehled 
o dění před sebou. Tato metoda je pracnější, ale vzniká menší riziko provedení 
nekvalitního spoje [13]. 
 
Tento předpis neřeší zvolení způsobu natavování asfaltových pásů. Zvolení metody 
natavování záleží na realizační firmě, podle zkušeností a praxe s těmito postupy. 
 
 
5.8.4 Polyuretanové lepidlo Insta-Stik 
 
Lepidlo vyjmeme z krabice a po dobu jedné minuty protřepáváme obsah nádoby 
pohybem ze strany na stranu. Poté připevníme otočné šroubení na konci dávkovací hadice  
do závitu ve vstupním otvoru válcového ventilu nádoby. Po usazení ho pevně utáhneme. 
Musíme se ujistit, že páčka mosazného uzávěru na výstupní hadici se nachází v poloze 
Vypnuto/OFF. Následně k uzávěru na výstupní hadici osadíme dvoudílnou hadici a pevně  
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ji utáhneme. Pomalu otáčíme ventil na hrdle nádoby do krajní polohy. Lepidlo Insta-Stik je 
připraveno k použití, pokud ve spojích sestavy nedochází k úniku lepidla. Před použitím 
lepidla položíme nádobu na papírovou podložku nebo karton a vyzkoušíme počáteční expanzi 
pěny. Pro aplikaci lepidla posouváme páčkou uzávěru na hadici do polohy Zapnuto/ON. 
Tímto uzávěrem poté ovládáme průtok lepidla. Musíme počítat s tím, že asi 5 vteřin  
po uzavření lepidla dojde ještě k vytečení malého množství lepidla. Lepidlo nanášíme 
v pruzích šířky 19 – 25 mm. Vzdálenost mezi pruhy lepidla v rohu střechy je 145 mm,  
u okraje střechy je 152 mm a ve vnitřní ploše střechy je to 229 mm v tloušťce pruhu 20 mm. 
Doporučuje se nanášet pruhy lepidla kolmo k delší straně tepelně izolační desky. Desky 
tepelné izolace by se měly osadit na pásy lepidla do 3 minut a měly by se zatížit,  
aby se lepidlo co nejvíc rozprostřelo v maximální ploše. Následně by se mělo po tepelně 
izolačních deskách pocházet po 4 – 6 minutách, dokud nebudou desky pevně přilepeny,  
což trvá zhruba 20 – 45 minut. Tato doba závisí na vlhkosti vzduchu. Pokud je nízká vlhkost 
vzduchu, tak je nutné přes tepelně izolační desky přecházet častěji [5]. 
 
 
5.8.5 Tepelná izolace EPS 100 S 
 
Tepelně izolační desky a klíny se kladou dle přiloženého kladečského plánu. Pokud  
se ve skladbě objeví větší spáry, tak se vyplní přířezy z EPS. Pokud se vyskytují menší spáry 
nebo prostupy, tak se vyplní nízkoexpanzní PUR pěnou. Při aplikaci PUR pěny musíme dbát 
na to, aby se nedostala pěna pod dílce a nenadzvedávala ho [12]. 
 
 
5.8.6 Hydroizolace Glastek 30 Sticker Plus 
 
Všechny pásy hydroizolace se musí klást jedním směrem se spoji po směru toku vody. 
Pásy musí být vůči sobě posunuty tak, aby nebyly spoje nad sebou. Kladení pásů je na vazbu, 
aby byly čelní spoje vystřídány. Zároveň styk čelního spoje a bočního spoje musí tvořit tvar 
písmene T, nikoliv písmene X. Tato hydroizolace se nenatavuje k podkladu, protože se jedná 
o samolepící asfaltový pás, který se lepí celoplošně k podkladu. Při lepení pásu se postupně 
strhává ochranná fólie ze spodní strany pásu a pás se lepí k podkladu. Pás, který vystupuje  
na svislou plochu, se doporučuje přikotvit cca 3 ks/m2. Pokud jsou asfaltové pásy aplikovány 
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ve výšce nad 20 m nad terénem, tak je nutné je přikotvit z důvodu vysokého zatížení sáním 
větru. Typ a počet kotevních prvků bude určen odbornou firmou na základě zkoušky odtržení 
od podkladu.  
 
Pásy klademe tak, aby bylo překrytí v podélném spoji 8 cm dle přesahového 
samolepícího pruhu a v čelním spoji 10 cm. Překrytí svařujeme buď plamenem, nebo horkým 
vzduchem.  
 
Při natavování přířezů např. u atiky postupujeme zespoda – z vodorovné plochy,  
kde si předem pomocí např. šňůrovačky vyznačíme počáteční čáru min. 80 mm od atikového 
klínu. Na koruně atiky se pásy natavují na celou plochu a poté se mechanicky přikotví  
buď společně s prvky oplechování, nebo přes dřevěnou fošnu. U vytažení pásů na svislou 
stěnu se postupuje analogicky. Horní konec pásů se přikotví přítlačnou plechovou lištou [13]. 
 
 
5.8.7 Hydroizolace Elastek 50 Special Dekor 
 
Všechny pásy hydroizolace se musí klást jedním směrem se spoji po směru toku vody. 
Pásy musí být vůči sobě posunuty tak, aby nebyly spoje nad sebou. Kladení pásů je na vazbu, 
aby byly čelní spoje vystřídány. Zároveň styk čelního spoje a bočního spoje musí tvořit tvar 
písmene T, nikoliv písmene X. 
Obrázek 28 - kladení pásů 
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Asfaltové pásy se k podkladu natavují celoplošně. Při natavování musíme mít  
na paměti, že se degraduje struktura modifikovaného SBS pásu již při teplotě asi kolem 
190°C. Z tohoto důvodu nesmíme při natavování používat tzv. kombajn, ale pouze ruční 
hořák. Role pásu se při natavování musí stále konstantně rozvíjet. Nahřívání krycí vrstvy SBS 
modifikovaného pásu musí být co možno nejkratší a nejintenzivnější. Před natavením je nutno 
pás nejprve rozvinout po celé své délce a osadit ho do správné polohy. Poté se svine jedna 
polovina tohoto pásu a následně se nataví, stejný způsob je i s druhou polovinou pásu. 
 
Pásy klademe tak, aby bylo překrytí v podélném spoji minimálně 8 cm a v čelním spoji 
10 – 12 cm. Překrytí podélného směru je většinou vymezeno přímo na pásech  
a to přesahovým pruhem, který neobsahuje posyp. Překrytí svařujeme buď plamenem,  
nebo horkým vzduchem.  
 
Při natavování přířezů např. u atiky postupujeme zespoda – z vodorovné plochy,  
kde si předem pomocí např. šňůrovačky vyznačíme počáteční čáru min. 80 mm od atikového 
klínu. Na koruně atiky se pásy natavují na celou plochu a poté se mechanicky přikotví  
buď společně s prvky oplechování, nebo přes dřevěnou fošnu. U vytažení pásů na svislou 
stěnu se postupuje analogicky. Horní konec pásů se přikotví přítlačnou plechovou lištou. 
 
Pro natavování asfaltových pásů existují dvě metody: 
- metoda první: využívá se zahnuté trubky s dlouhou rukojetí, tzv. rozbalovač rolí. 
Trubka, která má vymezovací válečky, se nasune do role a izolatér poté táhne roli  
za sebou. Izolatér vidí tavící se asfalt, nešlape po čerstvě nataveném pásu,  
ale nevýhodou je, že se pás přitlačuje pouze vlastní váhou. Další nevýhoda je,  
že izolatér couvá a nevidí za sebe, což je nebezpečné u okraje střechy. 
- metoda druhá: využívá se ocelové trubky o průměru přibližně 60 mm a délce  
asi o 50 mm kratší než je šířka role asfaltového pásu. Pás k natavování se navine  
na tuto trubku a izolatér posouvá natavovanou část role a přitlačuje ji nohou. Jelikož je 
role vyztužena trubkou, tak je pás až dokonce dobře přitlačován. Nevýhodou je,  
že se izolatér pohybuje po nataveném pásu a nevidí na tavící se asfalt, ale má přehled 
o dění před sebou. Tato metoda je pracnější, ale vzniká menší riziko provedení 




Tento předpis neřeší zvolení způsobu natavování asfaltových pásů. Zvolení metody 
natavování záleží na realizační firmě, podle zkušeností a praxe s těmito postupy. 
 
 
5.8.8 Ostatní prvky 
 
Pro prostupující kruhové konstrukce plochou střechou (odvětrání kanalizace)  
se opracování prostupu provede pomocí tzv. kalhotek. Spodní asfaltový pás hydroizolace, 
který je uložen v pruhu, kde se nachází kruhový prostup, bude ukončen asi 10 cm  
za prostupem. Následně se tento pás nařízne v ose prostupu a vyřízne se do něj co nejtěsnější 
tvar pro prostup. Poté se pás nataví k podkladu (samolepící se přilepí). Pak proběhne natavení 
(nalepení) dalšího pásu s čelním překrytím 10 cm (tj. další pás začíná u prostupu)  
– viz obrázek č. 20. Vrchní pás se nataví na spodní asfaltový pás stejným způsobem,  
ale z druhé strany – viz obrázek č. 20.  Z vrchního asfaltového pásu se poté vytvoří  
tzv. kalhotky – viz obrázek č. 21, jehož délka se bude rovnat délce obvodu prostupu 
navýšenému o 10 cm s výškou min. 25 cm. Kalhotky se poté nataví na vodorovnou i svislou 
část, která bude stažena objímkou – viz obrázek č. 22. Vrcholy naříznutí kalhotek se doplní 
rozehřátým asfaltem nebo asfaltovým tmelem. Nakonec se z horního pásu vyřízne mezikruží 







































Obrázek 31 - schéma opracování prostupu 
 
 
Střešní vtok Gullydek se osadí na železobetonový stropní panel svou přírubou.  
Je-li nutné, tak se před osazením vtoku zkosí okraje otvoru. Do připraveného otvoru se osadí 
střešní vtok a zasune se do hrdla vnitřního odpadního potrubí. V případě potřeby se osadí ještě 
přechodový kus. Vtok se přikotví ke stropní konstrukci v místě svých přírub. Do kruhové 
drážky v tělese vtoku se vloží těsnící kroužek a následně se do vtoku může vložit nástavec. 
Tento nástavec se zkrátí podle tloušťky tepelné izolace na stupnici nalepené na nástavci. 
Spodní okraj nástavce se zkosí, např. pilníkem a natře se kluzným materiálem. Poté se zasune 
do vtoku. Napojení vtoku a nástavce na hydroizolaci je pomocí integrovaného přířezu, který 
musí být ze stejného materiálu, jako jsou hydroizolační pásy. Následně se s nimi spojí 





Osazení klempířských prvků (oplechování atiky, okapní systém strojovny) se bude 
konat až po provedení skladby ploché střechy a po provedení prací na atice střechy (zateplení  
a hydroizolace atiky). Oplechování atiky bude přichyceno pomocí příponek, které budou 
kotveny pomocí vrutů do OSB desky, která je součástí atiky a nachází se pod hydroizolačními 
pásy. Žlabové háky pro okap strojovny budou také kotveny pomocí vrutů do OSB desky 
umístěnou pod háky. 
 
 
5.8.9 Stabilizace vrstev 
 
Návrh stabilizace vrstev ploché střechy musí odpovídat ČSN EN 1991 – 1 – 4 [38]. 
Plochá střecha je dělena do několika oblastí, které jsou vystaveny různým velikostem účinků 
zatížení (namáhání větrem). Oblasti se rozdělují na rohovou, okrajovou a oblast plochy 














Obrázek 32 – oblasti ploché střechy 
 
 
Pro stanovení oblastí na ploché střeše obdélníkového půdorysu se musí uvažovat 





Směr větru kolmý na delší stranu střechy: 
e = menší z hodnot b (18,33 m) nebo 2h (45,89 m) = 18,33 m 
e/4 = 4,58 m  e/10 = 1,83 m 
 
Směr větru kolmý na kratší stranu střechy: 
e = menší z hodnot b (11,53 m) nebo 2h (45,89 m) = 11,53 m 
e/4 = 2,88 m  e/10 = 1,15 m 
 
Zvolený způsob stabilizace byl zvolen lepením pomocí polyuretanového lepidla  
Insta–Stik. Empiricky lze získat z tabulky č. 19 v normě ČSN EN 1991–1–4 [38] doporučené 
hodnoty spotřeby lepidla pro všechny oblasti ploché střechy. Pro tyto hodnoty však musí 
platit, že je čtvercový nebo obdélníkový tvar budovy, kategorie terénu je II, III nebo IV, sklon 
terénu je max 5%, v okolí posuzované budovy se nenachází výrazně vyšší budova a je 
zanedbatelný tlak vzduchu působící na vnitřní plochy. Všechny tyto podmínky tato budova 
splňuje [12]. 
 
Pro rohovou oblast norma předepisuje 6,9 pruhů lepidla/m při vzdálenosti pruhů lepidla 
0,145 m. 
 
Pro rohovou oblast norma předepisuje 6,6 pruhů lepidla/m při vzdálenosti pruhů lepidla 
0,152 m. 
 
Pro vnitřní oblast norma předepisuje 4,4 pruhů lepidla/m při vzdálenosti pruhů lepidla 
0,229 m. 
 
Před realizací této skladby ploché střechy bude tento návrh poslán odborné firmě  
na vyhodnocení stabilizace vrstev dle ČSN EN 1991–1–4 [38]. Tato firma nám odsouhlasí 
navrženou stabilizaci vrstev nebo nám doporučí jinou stabilizaci, např. kotvením. Při této 






5.9 Jakost a kontrola kvality 
 
Před započetím všech prací bude provedena vizuální kontrola dodaného materiálu,  
zda odpovídá projektové dokumentaci, technickému listu výrobku. Dále musíme zjistit,  
jestli bylo dodáno správné množství materiálu a zda není nějak poškozen.  
  
Provede se vizuální kontrola, kde se zjistí, zda rozsah a dimenze hydroizolace odpovídá 
projektu a jestli nedošlo k poškození asfaltového pásu špatným způsobem natavování  
či opracování. Kontroluje se jednotlivé spojení asfaltových pásů mezi sebou a připojení 
asfaltových pásů k podkladu. Připojení hydroizolace k podkladu musí být takové, aby nedošlo 
k ohrožení vlastní stability z důvodu působení větru, vlastní tíhy hydroizolace a dalších vrstev 
nad ní, tíhy sněhu a teploty. Nastanou-li jakékoliv pochybnosti, musí se provést sonda. 
Nespojitost mezi jednotlivými vrstvami hydroizolace je nepřijatelnou vadou. Jestli vzniknou 
taková to místa, je nutno toto místo v horním pásu proříznout, svařit a následně převařit 
záplatou. Pokud se objevuje velká nespojitost mezi pásy hydroizolace (cca 50% plochy), 
doporučuje se provést úplně nový pás hydroizolace v celé ploše. Velikost překrytí asfaltových 
pásu lze kontrolovat buď vizuálně, namátkovým proříznutím spoje pásů anebo přeměřením 
viditelné části pásu a dopočítáním velikosti překrytí z rozměru pásu. Svaření spojů  
lze kontrolovat také namátkovým proříznutím spoje asfaltových pásů anebo tažením špachtle 
nebo jiného podobného nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tento postup zkoušky 
lze provést pouze při teplotě asfaltového pásu 10°C - 20°C. Tímto způsobem můžeme 
zkontrolovat také svaření detailů asfaltových pásů. K ověření kontroly těsnosti hydroizolace 
se může využít jiskrová zkouška, zátopková zkouška nebo SOLOtest. Rovinnost povrchu 
ploché střechy není nijak určena, pouze se nesmí docházet k tomu, aby se na povrchu 
nepochůzí ploché střechy vytvářely kaluže od srážkové vody v hloubce větší než 10 mm [13]. 
Celkovou kontrolu provádí stavbyvedoucí ve spolupráci s technickým dozorem 
investora. O průběhu a výsledku kontroly provede stavbyvedoucí zápis ve stavebním deníku. 
Po provedení zápisu ve stavebním deníku a po schválení střešní konstrukce může dojít 






5.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s veškerými 
předpisy a musí být proškoleni o BOZP, jehož absolvování následně stvrdí svým podpisem. 
Záznamy o školení budou zaznamenány ve stavebním deníku. Dále jsou všichni pracovníci 
povinni při práci používat předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky. Mezi osobní 
ochranné pracovní pomůcky patří pracovní rukavice, pevná obuv s vyztuženou špičkou, 
pracovní oděv, reflexní oděvy, bezpečnostní přilba, ochranné brýle, bezpečnostní popruhy, 
ochranné sluchátka, respirátory a masky. 
 
K zajištění BOZP musí mít pracovníci při pohybu u okraje střechy, kde hrozí riziko 
pádu, bezpečnostní popruhy, které jsou uchyceny k pevným částem budovy. 
  
Zákon č. 225/2012 Sb.  [27] 
 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

































































































































































































































6. Technologický postup provádění nové střešní 



















6.1 Obecné informace 
 
 Tento postup je prováděn na revitalizaci jednoplášťové ploché střechy,  
která se nachází na bytovém domě typu T 06 B – PSB U/R z roku 1990. Tato střecha je 
umístěna jak nad posledním nadzemním podlažím, tak i nad strojovnou výtahu. Tento postup 
počítá s ponecháním původní skladby střešního souvrství. Nad toto původní souvrství  
se provede realizace nových vrstev souvrství, které zlepší tepelně technické vlastnosti střechy. 
Před provedením nových vrstev musí být hotovo navýšení atiky pomocí tvárnic společnosti 
YTONG, protože původní výška atiky nebude z důvodu velké výšky nové skladby ploché 
střechy dostačující. Tvárnice musí být přikotveny po stranách pomocí páskových kotev 
k původní železobetonové atice pro zajištění stability těchto tvárnic. Tyto úpravy budou 
realizovány po celé ploše ploché střechy i nad strojovnou výtahu. Odtok vody ze střechy 
strojovny na střechu objektu bude zabezpečen pomocí střešního žlabu. Odtok ze střechy 
objektu je zajištěn pomocí střešní vpusti, která vede dovnitř objektu a je kryta ochranným 
plastovým košíkem. 
 
 Objekt, na němž se bude provádět tato revitalizace je tvořen třemi typovými sekcemi 
872AN, 870N a 872AN a má půdorys obdélníka o rozměrech 11,25 x 50,80 m. Po provedení 
kontaktního zateplovacího systému bude jeho půdorys 11,53 x 51,08 m. Celková výška 
objektu před revitalizací je 25,31 m. Pro potřeby této diplomové práce bude uvažováno jen 
s částí tohoto bytového domu. Tato práce bude prováděna jen na sekci 872AN. Objekt má 
osm nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní. V nadzemních podlažích se v každém 
patře nachází tři bytové jednotky. V podzemním podlaží se nacházejí sklepní prostory, 
úklidová místnost, kočárkárna, kolárna, chodby a vstupní prostory.  
 
Původní střešní souvrství se skládá od interiéru k exteriéru z těchto materiálů: 
- železobetonový stropní panel tl. 120 mm, 
- štěrkový spádový násyp tl. 30 – 230 mm, 
- tepelná izolace z desek EPS tl. 50 mm, 
- tepelná izolace z typizovaných desek POLSID tl. 50 mm, 
- betonová mazanina tl. 50 mm, 
- hydroizolační souvrství 3xIPA. 
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6.2 Materiál, skladování a doprava 
 
Nová skladba ploché střechy s dílci Polydek od společnosti DEKTRADE a.s. se skládá 
od interiéru k exteriéru z těchto materiálů: 
- železobetonový stropní panel tl. 120 mm, 
- štěrkový spádový násyp tl. 30 – 230 mm, 
- tepelná izolace z desek EPS tl. 50 mm, 
- tepelná izolace z typizovaných desek POLSID tl. 50 mm, 
- betonová mazanina tl. 50 mm, 
- hydroizolační souvrství 3xIPA, 
- polyuretanové lepidlo Insta-Stik, 
- dílce Polydek EPS 100 S TOP tl. 200 mm (nad střechou strojovny v tl. 80 mm), 
- hydroizolace Elastek 50 Special Dekor tl. 5,2 mm. 
 
Veškerý materiál přebírá stavbyvedoucí. Ten bude kontrolovat, zda byl dodán správný 
materiál v požadovaném množství a zda nebyl nějak poškozen. O přejímce materiálu provede 
zápis do stavebního deníku. 
 
 
6.2.1 Polyuretanové lepidlo Insta-Stik 
 
Je to vlhkostně tvrdnoucí jednokomponentní polyuretanové střešní lepidlo.  
Je dodáváno v přenosné, jednorázové tlakové nádobě (tank), která nevyžaduje při používání 
žádný vnější zdroj energie. Dodává se jako ocelová nádoba v kartónovém obalu  
(kde hmotnost lepidla je 10,4 kg a celková hmotnost je 13,6 kg) s flexibilní dávkovací hadicí 
a PVC výtlačnou trubicí. Přeprava a skladování nádob musí být vždy ve svislé poloze  









6.2.2 Dílce Polydek EPS 100 S TOP 
 
Jsou to kompletizované dílce z tepelné izolace a nakašírovaného hydroizolačního pásu. 
Tepelná izolace je z objemově stabilizovaného, samozhášivého expandovaného polystyrenu. 
Nakašírovaný pás je tvořen hydroizolačním pásem Elastek 40 Combi. Rozměry těchto dílců 
jsou 1 300 x 1 000 mm, jejichž tloušťka může být od 20 mm do 400 mm. Desky jsou 
dodávány v balících z PE folie. Musí být dopravovány a skladovány tak, aby nedošlo k jejich 
poškození [11].  
 
 
6.2.3 Hydroizolace Elastek 50 Special Dekor 
 
Je to hydroizolační samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou  
z polyesterové rohože. Na horním povrchu je opatřen břidlicovým ochranným posypem  
a na spodním separační PE fólií. Dodává se na paletách v rolích výšky 1 m a délce pásu 10 m.  
Na paletě se nachází 20 rolí. Jednotlivé role pásu musí být skladovány pouze ve svislé poloze 
a zároveň musí být chráněny proti dlouhodobým povětrnostním účinkům (především teplo)  
a UV záření [8]. 
 
 
6.2.4 Střešní vtok Gullydek 
 
Jedná se o střešní vtok z pěněné polyuretanové hmoty (PUR), která má tepelně izolační 
vlastnosti. Tento vtok umožňuje dvouúrovňové odvodnění z hydroizolace i z provozní vrstvy. 
Vtok se dodává zabalen v krabicích, které budou uskladněny v uzamykatelném skladu [9]. 
 
 
6.3 Spotřeba materiálů 
 
Z důvodu lepší orientace a přehlednosti bude vypočtena spotřeba materiálu nejprve  




6.3.1 Objekt – Polyuretanové lepidlo Insta-Stik 
 
- plocha střechy včetně otvorů: 11,05 x 18,09 = 199,90 m2 
- odpočet otvorů – strojovna výtahu: (3,74 x 3,37) + (3,74 x 0,7)/2 = 13,91 m2 
  – nástavba VZT: 2 x 0,9 x 1,1 = 1,98 m2 
- celková plocha střešní konstrukce = 199,90 – 13,91 – 1,98 = 184,01 m2 
 + přípočet 10% = 184,01 x 1,10 = 202,41 m2 
 
- spotřeba jedné nádoby je v průměru pro 69 m2 při vzdálenosti mezi pruhy 20 cm 
 
Celková spotřeba lepidla 202,41 / 69,00 = 2,93 nádob + 0,24 nádoby (viz 1.3.4) = 
3,17 nádob 
 Je potřeba čtyř nádob o hmotnosti 13,6 kg (z toho 10,4 kg lepidla). 
 
 
6.3.2 Objekt – Dílce Polydek EPS 100 S TOP 
 
- plocha střechy včetně otvorů: 10,89 x 18,01 = 196,13 m2 
- odpočet otvorů – strojovna výtahu: (3,94 x 3,57) + (3,94 x 0,7)/2 = 15,45 m2 
  – nástavba VZT: 2 x 0,9 x 1,08 = 1,95 m2 
- celková plocha střešní konstrukce = 196,13 – 15,45 – 1,95 = 178,73 m2 
 + přípočet 10% = 178,73 x 1,10 = 196,60 m2 
 












6.3.3 Objekt – Hydroizolace Elastek 50 Special Dekor 
 
Tyto pásy mají délku 5 000 mm, šířku 1 000 mm. Vzájemný podélný přesah 
jednotlivých pásů je 100 mm. 
- potřeba 12 pásů o délce 10,78 m (pásy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31, 32, 33 a 34), 
- potřeba 2 pásů o délce 6,95 m (pásy 7 a 26), 
- potřeba 2 pásů o délce 2,93 m (pásy 9 a 28), 
- potřeba 6 pásů o délce 1,99 m (pásy 13, 14, 15, 16, 17 a 25), 
- potřeba 2 pásů o délce 0,90 m (pásy 8 a 27), 
- potřeba 2 pásů o délce 0,95 m (pásy 12 a 24), 
- potřeba 1 pásu o délce 5,14 m (pás 22), o délce 5,12 m (pás 21), o délce 4,95 m (pás 
20), o délce 4,78 m (pás 19), o délce 4,61 m (pás 18), o délce 4,44 m (pás 10), o délce 
2,58 m (pás 11), o délce 1,81 (pás 23). 
- celková spotřeba pásů v metrech: (12 x 10,78) + (2 x 6,95) + (2 x 2,93) + (6 x 1,99) +  
                                                       (2 x 0,90) + (2 x 0,95) + 5,14 + 5,12 + 4,95 + 4,78 +   








Počet pásů [ks] -  
obvod prvku / 
šířka pásu (0,9 m) 
Potřebná délka  
HI [m] 
HI 1 0,675 46,91 53 35,78 
HI 2 0,775 46,91 53 41,08 
HI 3 0,420 15,81 18 7,56 
HI 4 0,315 15,81 18 5,67 
HI 5 0,465 15,81 18 8,37 
HI 6 0,200 0,20 1 0,20 
HI 7 0,390 0,39 1 0,39 
 
































- celková spotřeba pásů v metrech: 35,78 + 41,08 + 7,56 + 5,67 + 8,37 + 0,20 + 0,39 = 
                                                       = 99,05 m 
 + přípočet 10% = 99,05 x 1,10 = 108,96 m 
 
Celková spotřeba hydroizolace: (198,19 / 5) + (108,96 / 5) = 39,64 + 21,79 rolí =  
40 + 22 rolí = 62 rolí hydroizolace 
 
 
6.3.4 Strojovna – Polyuretanové lepidlo Insta-Stik 
 
- plocha střechy strojovny: 3,46 x 4,26 = 14,74 m2 
 + přípočet 10% = 14,74 x 1,10 = 16,21 m2 
 
- spotřeba jedné nádoby je v průměru pro 69 m2 při vzdálenosti mezi pruhy 20 cm 
 
Celková spotřeba lepidla 16,21 / 69,00 = 0,24 nádoby  
Celková spotřeba je přičtena k celkové spotřebě polyuretanového lepidla střechy objektu 
v bodě 1.3.1. 
 
 
6.3.5 Strojovna – Dílce Polydek EPS 100 S TOP 
 
- plocha střechy strojovny: 3,30 x 4,18 = 13,79 m2 
 + přípočet 10% = 13,79 x 1,10 = 15,17 m2 
 
Je potřeba 16 m2 dílců Polydek EPS 200 S TOP v tloušťce 80 mm. 
 
 
6.3.6 Strojovna – Hydroizolace Elastek 50 Special Dekor 
 
Tyto pásy mají délku 5 000 mm, šířku 1 000 mm. Vzájemný podélný přesah 




- potřeba 5 pásů o délce 3,20 m (pásy 35, 36, 37, 38 a 39). 

























Počet pásů [ks] -  
obvod prvku / 
šířka pásu (0,9 m) 
Potřebná délka  
HI [m] 
HI 1 0,675 11,66 13 8,78 
HI 2 0,775 11,66 13 10,08 
 















Obrázek 42 - hydroizolace strojovny 
 
 
- celková spotřeba pásů v metrech: 8,78 + 10,08 = 18,86 m 
 + přípočet 10% = 18,86 x 1,10 = 20,75 m 
 
Celková spotřeba hydroizolace: (16,00 / 5) + (20,75 / 5) = 3,20 + 4,15 role =  
4 + 5 rolí = 9 rolí hydroizolace 
 
 
6.3.7 Tepelná izolace atiky 
 
Budou se používat také dílce Polydek. Tato izolace se použije k zateplení vnitřní 
strany atiky v tloušťce 80 mm jak u střechy objektu, tak i u střechy strojovny. 
 
- obvod atiky objektu: 46,59 m 
- obvod atiky strojovny: 11,98 m 
- výška izolace Polydek objektu: 0,35 m 
- výška izolace Polydek strojovny: 0,20 m 
 





6.4 Pracovní podmínky 
 
Příjezdová komunikace na staveniště je zajištěna z ulice Tkalcovská po asfaltové 
komunikaci. Obvod staveniště je zajištěn mobilním oplocením Gaves plot F2 do výšky 2,5 m 
viz výkres zařízení staveniště. Vjezd i vstup na staveniště je zabezpečen uzamykatelnými 
bránami šířky 2,4 m a cedulí s nápisem o zákazu vstupu všech nepovolaných osob.  
Na staveništi jsou zřízeny stavební buňky sloužící jako sklady a kancelář stavbyvedoucího. 
Dále jsou ještě k dispozici mobilní WC. Potřebná energie se získá pomocí prodlužovacího 
kabelu napojeného na stávající rozvodnou skříň pomocí přenosného staveništního rozvaděče 
s elektroměrem. Vodu lze odebírat z úklidových místností umístěných v 1. S jednotlivých 
objektů. 
 
Před prováděním prací spojených s navýšením skladby ploché střechy pro zlepšení 
tepelně technických parametrů musíme ověřit, zda bylo provedeno navýšení atiky pomocí 
tvárnic YTONG a jejich přikotvení k původní železobetonové atice pomocí páskových kotev.  
 
Před nanesením lepidla Insta-Stik musí být zajištěno, že podklad bude kompaktní, 
suchý, čistý, bez oleje a mastnoty. Podklad nesmí být zároveň vlhký a nesmí  
se na něm objevovat stojatá voda. Aplikace lepidla Insta-Stik by měla probíhat při teplotě 5°C 
- 35°C a při teplotě vlastního produktu 18°C - 25°C. Při spádu větším jak 2:12  
se nedoporučuje toto lepidlo používat [5]. 
 
 Podklad pro dílce Polydek EPS 100 S TOP musí být bez nerovností. Případné 
nerovnosti lze odstranit přířezy z asfaltového pásu nebo naříznutím dílce zespodu a jeho 
částečným zalomením. Případně se větší nerovnosti mohou vylít horkým asfaltem.  
Toto opatření zabrání případné pohyblivosti dílců a následnému možnému poškození 
hydroizolačních vrstev. Zároveň musí být podkladní vrstvy dostatečně soudržné  
a stabilizované proti sání větru [11, 12]. 
 
Podklad pro hlavní hydroizolaci Elastek 50 Special Dekor jsou tepelně izolační dílce 
s nakašírovaným asfaltovým pásem Polydek EPS 200 S TOP. Tyto dílce musí být dostatečně 
připevněny k podkladu. Povrch musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. 
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Odchylka rovinatosti podkladu pro hydroizolační povlaky může být max. 5 mm na 2 m. Měří 
se 2 m latí [8]. 
 
Veškeré oplechování ploché střechy (oplechování atiky, okapní systém strojovny) 
bude provedeno až po dokončení tepelné izolace svislých konstrukcí a po provedení celé 
skladby ploché střechy na upravený, čistý, suchý a vyrovnaný povrch. 
 
Práce na ploché střeše by neměly probíhat za deště, sněhu, námrazy nebo při silném 
větru. Při natavování pásů by neměla klesnou teplota vzduchu, pásu i podkladu pod 5°C.  
Při nižších teplotách je nutné vždy v jednom denním záběru provést celou skladbu 
hydroizolační vrstvy včetně navaření vrchního asfaltového pásu.  Doporučuje se také pokládat 
pásy jen do teploty 25°C ve stínu (asi 50°C povrchové teploty pásu) z důvodu měknutí 
asfaltové vrstvy a možného vzniku poškození povrchu pásu [13]. 
 
Všichni pracovníci vyskytující se na staveništi musí mít potřebnou kvalifikaci  
pro práce, které budou provádět. Musí být proškoleni o BOZP. Zároveň musí být vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami a musí je používat. 
 
 
6.5 Převzetí staveniště 
 
Převzetí staveniště proběhne za přítomnosti stavbyvedoucího, dodavatele etapy 
zastřešení a technického dozoru investora a dalších oprávněných osob. O převzetí staveniště 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Bude také sepsán protokol o předání a převzetí 
staveniště a zahájením prací. Dozor a kontrolu provádění jednotlivých částí konstrukce 
zabezpečuje stavbyvedoucí. Po dokončení každé části realizace konstrukce skladby ploché 
střechy vyzve zápisem ve stavebním deníku technický dozor investora k ověření správnosti  
a udělení souhlasu k navazujícím pracím. Kontrolována musí být každá vrstva z důvodu jejího 






6.6 Personální obsazení 
 
 Pro práce na revitalizaci ploché střechy byl zvolen kolektiv o 7 pracovnících. Vedoucí 
čety má být vyškolen na daný typ prováděné skladby ploché střechy, nejlépe společností 
DEKTRADE a.s.. Vedoucí čety zodpovídá za kvalitu provedených prací a předává je 
hlavnímu stavbyvedoucímu stavby. Ostatní stavební dělníci mají požadovanou kvalifikaci  
a jsou důkladně proškoleni o práci, kterou budou provádět. Složení pracovní čety se tedy bude 




6.7 Pracovní pomůcky a stroje 
 
 Pro provádění revitalizace ploché střechy bude zapotřebí těchto strojů a pomůcek: 
koště, lopata, kbelík, kladivo, pneumatické kladivo, štětec, váleček, technický benzín, nůž, 
škrabka, špachtle, propanbutanový hořák, PUR pěna, měřící pomůcky (pásmo, metr, nivelační 
přístroj), vodováha, 2 m lať, vrtačky, klempířská ohýbačka, lékárnička, ochranné pracovní 
pomůcky (pracovní oděv, pracovní obuv s pevnou špičkou, reflexní vesta, bezpečnostní 
postroj, přilba, rukavice, ochranné brýle). 
 
 
6.8 Pracovní postup 
 
6.8.1 Příprava podkladu 
 
Před zahájením všech prací musí dojít k odstranění všech klempířských prvků na střeše 
a na střeše strojovny (jedná se o oplechování atiky, okapní systém strojovny, apod.). Na střeše 
musí být také demontována konstrukce bleskosvodu, případně posunuta tak, aby nebránila 
průběhu prací. Původní železobetonová atika a stěny strojovny budou očištěny, ometeny  
a zbaveny ostrých výčnělků. Na původní atikový panel již bylo provedeno osazení tvárnic 
YTONG a jejich ukotvení pomocí páskových kotev do původní železobetonové konstrukce 
atiky. Důvodem osazení těchto tvárnic je celkové navýšení výšky atiky z důvodu navýšení 
skladby ploché střechy. Dojde také k proměření spádů ploché střechy. Pokud nebude stávající 
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6.8.2 Polyuretanové lepidlo Insta-Stik 
 
Lepidlo vyjmeme z krabice a po dobu jedné minuty protřepáváme obsah nádoby 
pohybem ze strany na stranu. Poté připevníme otočné šroubení na konci dávkovací hadice  
do závitu ve vstupním otvoru válcového ventilu nádoby. Po usazení ho pevně utáhneme. 
Musíme se ujistit, že páčka mosazného uzávěru na výstupní hadici se nachází v poloze 
Vypnuto/OFF. Následně k uzávěru na výstupní hadici osadíme dvoudílnou hadici a pevně  
ji utáhneme. Pomalu otáčíme ventil na hrdle nádoby do krajní polohy. Lepidlo Insta-Stik je 
připraveno k použití, pokud ve spojích sestavy nedochází k úniku lepidla. Před použitím 
lepidla položíme nádobu na papírovou podložku nebo karton a vyzkoušíme počáteční expanzi 
pěny. Pro aplikaci lepidla posouváme páčkou uzávěru na hadici do polohy Zapnuto/ON. 
Tímto uzávěrem poté ovládáme průtok lepidla. Musíme počítat s tím, že asi 5 vteřin  
po uzavření lepidla dojde ještě k vytečení malého množství lepidla. Lepidlo nanášíme 
v pruzích šířky 19 – 25 mm. Vzdálenost mezi pruhy lepidla v rozích střechy je 145 mm,  
u okraje střechy je 152 mm a ve vnitřní ploše střechy je to 229 mm v tloušťce pruhu 20 mm. 
Doporučuje se nanášet pruhy lepidla kolmo k delší straně tepelně izolační desky. Desky 
tepelné izolace by se měly osadit na pásy lepidla do 3 minut a měly by se zatížit,  
aby se lepidlo co nejvíc rozprostřelo v maximální ploše. Následně by se mělo po tepelně 
izolačních deskách pocházet po 4 – 6 minutách, dokud nebudou desky pevně přilepeny,  
což trvá zhruba 20 – 45 minut. Tato doba závisí na vlhkosti vzduchu. Pokud je nízká vlhkost 
vzduchu, tak je nutné přes tepelně izolační desky přecházet častěji [5]. 
 
 
6.8.3 Dílce Polydek EPS 100 S TOP 
 
Jednotlivé dílce klademe na pruhy lepidla Insta-Stik pouze v jedné vrstvě  
a co možná nejtěsněji na sraz. Při kladení posouváme jednotlivé řady dílců mezi sebou  















Obrázek 43 - kladení desek 
 
 
Pokud vzniknou mezi jednotlivými dílci spáry větší šířky, tak se vyplní polystyrenem 
stejného typu, jako je použit v dílcích Polydek. Ostatní spáry nebo netěsnosti kolem prostupů 
se vyplní nízkoexpanzí PUR pěnou. Při její aplikaci si musíme dát pozor na to, aby PUR pěna 
nevnikla pod desku Polydek a nenadzvedávali ji. PUR pěna se seřízne podle horního povrchu 
dílce a prostot mezi asfaltovými pásy dílce se překryje pásem stejného typu v požadované 
šířce. Tento pás před aplikací nahřejeme, aby nám při jeho aplikaci nepoškodil dílce Polydek 
a PUR pěnu. Jelikož nakašírovaný asfaltový pás dílce Polydek slouží jako spodní 
hydroizolační pás, tak je nutné, aby se jeho přesahy spolehlivě svařily. Musíme dbát na to, 
abychom při svařování nevyvinuly nadměrné teplo, které by způsobilo odpařování 
polystyrenu. Proto se postupuje při svařování přesahů s maximální obezřetností. K svařování 























Obrázek 44 - svařování přesahů 
 
 
6.8.4 Hydroizolace Elastek 50 Special Dekor 
 
Všechny pásy hydroizolace se musí klást jedním směrem se spoji po směru toku vody. 
Pásy musí být vůči sobě posunuty tak, aby nebyly spoje nad sebou. Kladení pásů je na vazbu, 
aby byly čelní spoje vystřídány. Zároveň styk čelního spoje a bočního spoje musí tvořit tvar 
písmene T, nikoliv písmene X.  




Asfaltové pásy se k podkladu natavují celoplošně. Při natavování musíme mít  
na paměti, že se degraduje struktura modifikovaného SBS pásu již při teplotě asi kolem 
190°C. Z tohoto důvodu nesmíme při natavování používat tzv. kombajn, ale pouze ruční 
hořák. Role pásu se při natavování musí stále konstantně rozvíjet. Nahřívání krycí vrstvy SBS 
modifikovaného pásu musí být co možno nejkratší a nejintenzivnější. Před natavením je nutno 
pás nejprve rozvinout po celé své délce a osadit ho do správné polohy. Poté se svine jedna 
polovina tohoto pásu a následně se nataví, stejný způsob je i s druhou polovinou pásu. 
 
Pásy klademe tak, aby bylo překrytí v podélném spoji minimálně 8 cm a v čelním spoji 
10 – 12 cm. Překrytí podélného směru je většinou vymezeno přímo na pásech  
a to přesahovým pruhem, který neobsahuje posyp. Překrytí svařujeme buď plamenem,  
nebo horkým vzduchem.  
 
Při natavování přířezů např. u atiky postupujeme zespoda – z vodorovné plochy,  
kde si předem pomocí např. šňůrovačky vyznačíme počáteční čáru min. 80 mm od atikového 
klínu. Na koruně atiky se pásy natavují na celou plochu a poté se mechanicky přikotví  
buď společně s prvky oplechování, nebo přes dřevěnou fošnu. U vytažení pásů na svislou 
stěnu se postupuje analogicky. Horní konec pásů se přikotví přítlačnou plechovou lištou. 
 
Pro natavování asfaltových pásů existují dvě metody: 
- metoda první: využívá se zahnuté trubky s dlouhou rukojetí, tzv. rozbalovač rolí. 
Trubka, která má vymezovací válečky, se nasune do role a izolatér poté táhne roli  
za sebou. Izolatér vidí tavící se asfalt, nešlape po čerstvě nataveném pásu,  
ale nevýhodou je, že se pás přitlačuje pouze vlastní váhou. Další nevýhoda je,  
že izolatér couvá a nevidí za sebe, což je nebezpečné u okraje střechy. 
- metoda druhá: využívá se ocelové trubky o průměru přibližně 60 mm a délce  
asi o 50 mm kratší než je šířka role asfaltového pásu. Pás k natavování se navine  
na tuto trubku a izolatér posouvá natavovanou část role a přitlačuje ji nohou. Jelikož je 
role vyztužena trubkou, tak je pás až dokonce dobře přitlačován. Nevýhodou je,  
že se izolatér pohybuje po nataveném pásu a nevidí na tavící se asfalt, ale má přehled 
o dění před sebou. Tato metoda je pracnější, ale vzniká menší riziko provedení 




Tento předpis neřeší zvolení způsobu natavování asfaltových pásů. Zvolení metody 
natavování záleží na realizační firmě, podle zkušeností a praxe s těmito postupy. 
 
 
6.8.5 Ostatní prvky 
 
Pro prostupující kruhové konstrukce plochou střechou (odvětrání kanalizace)  
se opracování prostupu provede pomocí tzv. kalhotek. Spodní asfaltový pás hydroizolace, 
který je uložen v pruhu, kde se nachází kruhový prostup, bude ukončen asi 10 cm  
za prostupem. Následně se tento pás nařízne v ose prostupu a vyřízne se do něj co nejtěsnější 
tvar pro prostup. Poté se pás nataví k podkladu (samolepící se přilepí). Pak proběhne natavení 
(nalepení) dalšího pásu s čelním překrytím 10 cm (tj. další pás začíná u prostupu)  
– viz obrázek č. 36. Vrchní pás se nataví na spodní asfaltový pás stejným způsobem,  
ale z druhé strany – viz obrázek č. 36.  Z vrchního asfaltového pásu se poté vytvoří  
tzv. kalhotky – viz obrázek č. 37, jehož délka se bude rovnat délce obvodu prostupu 
navýšenému o 10 cm s výškou min. 25 cm. Kalhotky se poté nataví na vodorovnou i svislou 
část, která bude stažena objímkou – viz obrázek č. 38. Vrcholy naříznutí kalhotek se doplní 
rozehřátým asfaltem nebo asfaltovým tmelem. Nakonec se z horního pásu vyřízne mezikruží 




































Obrázek 48 - schéma opracování prostupu 
 
 
Střešní vtok Gullydek se osadí na železobetonový stropní panel svou přírubou.  
Je-li nutné, tak se před osazením vtoku zkosí okraje otvoru. Do připraveného otvoru se osadí 
střešní vtok a zasune se do hrdla vnitřního odpadního potrubí. V případě potřeby se osadí ještě 
přechodový kus. Vtok se přikotví ke stropní konstrukci v místě svých přírub. Do kruhové 
drážky v tělese vtoku se vloží těsnící kroužek a následně se do vtoku může vložit nástavec. 
Tento nástavec se zkrátí podle tloušťky tepelné izolace na stupnici nalepené na nástavci. 
Spodní okraj nástavce se zkosí, např. pilníkem a natře se kluzným materiálem. Poté se zasune 
do vtoku. Napojení vtoku a nástavce na hydroizolaci je pomocí integrovaného přířezu, který 
musí být ze stejného materiálu, jako jsou hydroizolační pásy. Následně se s nimi spojí 




Osazení klempířských prvků (oplechování atiky, okapní systém strojovny) se bude 
konat až po provedení skladby ploché střechy a po provedení prací na atice střechy (zateplení  
a hydroizolace atiky). Oplechování atiky bude přichyceno pomocí příponek, které budou 
kotveny pomocí vrutů do OSB desky, která je součástí atiky a nachází se pod hydroizolačními 
pásy. Žlabové háky pro okap strojovny budou také kotveny pomocí vrutů do OSB desky 
umístěnou pod háky. 
 
 
6.8.6 Stabilizace vrstev 
 
Návrh stabilizace vrstev ploché střechy musí odpovídat ČSN EN 1991 – 1 – 4 [38]. 
Plochá střecha je dělena do několika oblastí, které jsou vystaveny různým velikostem účinků 
zatížení (namáhání větrem). Oblasti se rozdělují na rohovou, okrajovou a oblast plochy 














Obrázek 49 – oblasti ploché střechy 
 
Pro stanovení oblastí na ploché střeše obdélníkového půdorysu se musí uvažovat 





Směr větru kolmý na delší stranu střechy: 
e = menší z hodnot b (18,33 m) nebo 2h (45,89 m) = 18,33 m 
e/4 = 4,58 m  e/10 = 1,83 m 
 
Směr větru kolmý na kratší stranu střechy: 
e = menší z hodnot b (11,53 m) nebo 2h (45,89 m) = 11,53 m 
e/4 = 2,88 m  e/10 = 1,15 m 
 
Zvolený způsob stabilizace byl zvolen lepením pomocí polyuretanového lepidla  
Insta–Stik. Empiricky lze získat z tabulky č. 19 v normě ČSN EN 1991–1–4 [38] doporučené 
hodnoty spotřeby lepidla pro všechny oblasti ploché střechy. Pro tyto hodnoty však musí 
platit, že je čtvercový nebo obdélníkový tvar budovy, kategorie terénu je II, III nebo IV, sklon 
terénu je max 5%, v okolí posuzované budovy se nenachází výrazně vyšší budova a je 
zanedbatelný tlak vzduchu působící na vnitřní plochy. Všechny tyto podmínky tato budova 
splňuje [12]. 
 
Pro rohovou oblast norma předepisuje 6,9 pruhů lepidla/m při vzdálenosti pruhů lepidla 
0,145 m. 
 
Pro rohovou oblast norma předepisuje 6,6 pruhů lepidla/m při vzdálenosti pruhů lepidla 
0,152 m. 
 
Pro vnitřní oblast norma předepisuje 4,4 pruhů lepidla/m při vzdálenosti pruhů lepidla 
0,229 m. 
 
Před realizací této skladby ploché střechy bude tento návrh poslán odborné firmě  
na vyhodnocení stabilizace vrstev dle ČSN EN 1991–1–4 [38]. Tato firma nám odsouhlasí 
navrženou stabilizaci vrstev nebo nám doporučí jinou stabilizaci, např. kotvením. Při této 






6.9 Jakost a kontrola kvality 
 
Před započetím všech prací bude provedena vizuální kontrola dodaného materiálu,  
zda odpovídá projektové dokumentaci, technickému listu výrobku. Dále musíme zjistit,  
jestli bylo dodáno správné množství materiálu a zda není nějak poškozen.  
  
Provede se vizuální kontrola, kde se zjistí, zda rozsah a dimenze hydroizolace odpovídá 
projektu a jestli nedošlo k poškození asfaltového pásu špatným způsobem natavování  
či opracování. Kontroluje se jednotlivé spojení asfaltových pásů mezi sebou a připojení 
asfaltových pásů k podkladu. Připojení hydroizolace k podkladu musí být takové, aby nedošlo 
k ohrožení vlastní stability z důvodu působení větru, vlastní tíhy hydroizolace a dalších vrstev 
nad ní, tíhy sněhu a teploty. Nastanou-li jakékoliv pochybnosti, musí se provést sonda. 
Nespojitost mezi jednotlivými vrstvami hydroizolace je nepřijatelnou vadou. Jestli vzniknou 
taková to místa, je nutno toto místo v horním pásu proříznout, svařit a následně převařit 
záplatou. Pokud se objevuje velká nespojitost mezi pásy hydroizolace (cca 50% plochy), 
doporučuje se provést úplně nový pás hydroizolace v celé ploše. Velikost překrytí asfaltových 
pásu lze kontrolovat buď vizuálně, namátkovým proříznutím spoje pásů anebo přeměřením 
viditelné části pásu a dopočítáním velikosti překrytí z rozměru pásu. Svaření spojů  
lze kontrolovat také namátkovým proříznutím spoje asfaltových pásů anebo tažením špachtle 
nebo jiného podobného nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tento postup zkoušky 
lze provést pouze při teplotě asfaltového pásu 10°C - 20°C. Tímto způsobem můžeme 
zkontrolovat také svaření detailů asfaltových pásů. K ověření kontroly těsnosti hydroizolace 
se může využít jiskrová zkouška, zátopková zkouška nebo SOLOtest. Rovinnost povrchu 
ploché střechy není nijak určena, pouze se nesmí docházet k tomu, aby se na povrchu 
nepochůzí ploché střechy vytvářely kaluže od srážkové vody v hloubce větší než 10 mm [13]. 
Celkovou kontrolu provádí stavbyvedoucí ve spolupráci s technickým dozorem 
investora. O průběhu a výsledku kontroly provede stavbyvedoucí zápis ve stavebním deníku. 
Po provedení zápisu ve stavebním deníku a po schválení střešní konstrukce může dojít 






6.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s veškerými 
předpisy a musí být proškoleni o BOZP, jehož absolvování následně stvrdí svým podpisem. 
Záznamy o školení budou zaznamenány ve stavebním deníku. Dále jsou všichni pracovníci 
povinni při práci používat předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky. Mezi osobní 
ochranné pracovní pomůcky patří pracovní rukavice, pevná obuv s vyztuženou špičkou, 
pracovní oděv, reflexní oděvy, bezpečnostní přilba, ochranné brýle, bezpečnostní popruhy, 
ochranné sluchátka, respirátory a masky. 
 
K zajištění BOZP musí mít pracovníci při pohybu u okraje střechy, kde hrozí riziko 
pádu, bezpečnostní popruhy, které jsou uchyceny k pevným částem budovy. 
  
Zákon č. 225/2012 Sb. [27] 
 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  


















































































































Obrázek 53 - rozložení pásů hydroizolace 
 
 
 7. Vyhodnocení navržených variant
 
Vyhodnocením této práce je porovnání dvou navržených variant ploché st
na panelovém domě typu T 06 B 
střešního souvrství, které bylo p
střešního souvrství. Došlo tedy k
skladbou Dekroof 04 od spole
původního střešního souvrství dopln
a hydroizolace pro zajištění tepeln
varianty byly teda na závěr porovnány z
 
 
7.1 Časová náročnost 
 
U obou variant byl zpracován harmonogram prací. Porovnání t
proběhne podle tohoto harmonogramu
náročnost obou variant je patrná z
 
 
Z grafu vyplývá, že varianta s
nové skladbě, kde muselo dojít 















– PSB U/R. První varianta se týkala odtě
říliš vlhké na to, aby se na něm udělaly dopl
 odtěžení a provedení nové skladby ploché st
čnosti Dektrade, a.s. Druhá varianta se týkala ponechání 
ěného o potřebnou tloušťku tepelné izolace 
ě technických požadavků střešního plášt
 hlediska časové a ekonomické nároč
ě
, kde se bude brát celková doba 
 následujícího grafu. 
 
Graf 1 – časové náročnosti 
 revitalizací původního souvrství je o 12 dní kratší oproti 
k odtěžení původního souvrství. Tyto práce mají za následek 











ě. Tyto dvě 
nosti. 




 7.2 Ekonomická náročnost
 
U obou variant byl zpracován také rozpo
obě varianty z hlediska nákladů
Ekonomická náročnost obou variant je patrná z
 
 
Z grafu vyplývá, že varianta s
levnější oproti nové skladbě. Tato skute

























čet. Podle tohoto rozpočtu budou porovnány 
 na jejich realizaci. Ceny budou uvedeny v
 následujícího grafu. 
 
Graf 2 – ekonomické náročnosti 
 revitalizací původního souvrství je o více než 
čnost vznikla odtěžením původního souvrství ploché 
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 23 – Panelový dům - nový stav - architektonický pohled 
 24 – Panelový dům - nový stav - architektonický pohled 
 25 – Panelový dům - nový stav - architektonický pohled 
 26 - Panelový dům - nový stav - výpisy prvků 
 27 - Detail ukončení ploché střechy u atiky 
 28 - Detail napojení ploché střechy na stěnu strojovny 
 29 - Detail ukončení ploché střechy u okapu 
 30 - Detail ukončení ploché střechy u vtoku 
147 
 
 31 - Detail ukončení ploché střechy u vtoku 2 
  
     B. Harmonogramy  
        - Harmonogram revitalizace panelového domu  
        - Harmonogram revitalizace panelového domu, nová skladba ploché střechy  
        - Harmonogram revitalizace panelového domu, revitalizovaná skladba ploché střechy 
 
     C. Rozpočty  
        - Rozpočet revitalizace panelového domu 
        - Rozpočet revitalizace panelového domu, nová skladba ploché střechy 
        - Rozpočet revitalizace panelového domu, revitalizovaná skladba ploché střechy 
 
     D. Ostatní  
        - Kalkulátor počtu hmoždinek 
        - Výpočet větrových oblastí 
        - Výkres spádových klínů + výkaz materiálů 
        - Návrh spádování ploché střechy + výkaz materiálů 
